Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi Gedung Di Kediri by Wisudanto, Agus Wibowo
ii 
 
Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan pada Proyek Konstruksi 
Gedung di Kediri 
 
 
Nama mahasiswa  : Agus Wibowo Wisudanto 
NRP    : 3109203006 
Pembimbing   : Ir. Retno Indryani, MS 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Keberhasilan suatu proyek dipengaruhi oleh kinerja dari setiap komponen 
pelaksana pekerjaan termasuk pemilik proyek. Berdasarkan sifat dan obyektifnya, setiap 
komponen yang terlibat memiliki kepentingan berbeda yang apabila tidak dikelola 
dengan optimal akan menjadi potensi untuk terjadinya perselisihan dalam berbagai 
bentuk dan kompleksitas yang dapat berpotensi terhadap peningkatan biaya konstruksi 
dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Proyek sering mengalami keterlambatan 
yang sering berulang pada aspek yang dipengaruhi maupun faktor yang mempengaruhi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan 
pada proyek konstruksi gedung di kabupaten dan kotamadya Kediri.  
Metode penelitian merupakan penelitian kuantitatif dan pengumpulan data yang 
digunakan adalah survey dengan alat bantu kuisioner. Populasi dan sampel adalah para 
direktur teknik, manajer proyek, kepala proyek dari pihak kontraktor yang pernah atau 
sedang melaksanakan pekerjaan gedung di Kediri. Data hasil kuisioner tersebut 
kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode Analisa Faktor.  
Hasil dari penelitian ini adalah teridentifikasinya faktor-faktor potensi penyebab 
keterlambatan pada proyek konstruksi gedung di wilayah Kediri. Adapun faktor-faktor 
tersebut adalah Material, tenaga kerja dan akses ke lokasi proyek; Pengawasan, 
pelaksanaan yang kurang tepat dan kondisi lokasi proyek; Faktor tak terduga; 
Permasalahan hubungan kerja dan kontrak; Kredibilitas kontraktor; Kesalahan 
perencanaan; Karakteristik pemilik proyek; Faktor waktu tunggu; dan Faktor 
inkonsistensi desain. 
  
Kata Kunci : Analisa Faktor, Faktor Penyebab Keterlambatan, Proyek Konstruksi    
         Gedung 
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ABSTRACT 
 
The success of a project is influenced by performance of each component 
executive jobs include project owner. Based on nature and objectives, each involve 
component has different interests, which if not managed optimally would be a potential 
for the occurrence of disputes in various forms and complexities that can potentially 
towards increased construction costs and delay completion of the work. Projects are 
experiencing delays that often recurs in the aspect that influenced and influencing 
factors. The purpose of this study is to identify the factors that cause delays in building 
construction projects in counties and municipalities of Kediri. 
The research method is quantitative research and data collection used was 
survey with questionnaire as a tools. Population and sample is director of engineering, 
project managers, project chief of contractors who have or are carrying out building 
work at Kediri. Data from questionnaires will be analyzed using factor analysis method.  
The results of this study is identification of potential factors causing delays in 
building construction projects in the area of Kediri. The factors that are Material, labor 
and project’s location access; Supervision, the lack of proper implementation and 
project’s location condition; Unforeseen factors; Problems of employment and 
contracts; Credibility contractors; Error planning; Characteristics of the project owner; 
Waiting time factor; and Design inconsistencies factor. 
 
Keywords : Factor Analysis, Delay Causes Factor, Building Construction Project 
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BAB 2  
KAJIAN PUSTAKA 
 
 
 
2.1. Definisi Proyek dan Manajemen Proyek 
Menurut Mingus (2002) ketika seorang menyebut istilah “proyek”, 
gambaran yang muncul akan berbeda-beda, kebanyakan orang-orang akan 
menghubungkannya dengan deadline, tanggal mulai, tanggal selesai, jadwal, 
tugas, sumber daya, biaya, dan urutan proyek. Istilah lainnya mungkin mencakup 
patokan, perubahan, konflik, komunikasi, tujuan, kebutuhan, dan resiko. Ratusan 
istilah lainnya mungkin dikemukakan untuk mendeskripsikan berbagai macam 
aspek proyek.  
Meskipun proyek mempunyai banyak definisi, menurut Gray dan Larson 
(2000) definisi yang sederhana dan inklusif adalah urutan tugas yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan tertentu yang unik dalam kerangka waktu yang telah 
ditetapkan. Keunikan adalah kuncinya. Keunikan inilah yang membedakan antara 
proyek dengan operasi dan membuatnya sulit untuk dikelola. Setelah mengetahui 
bagaimana melaksanakan suatu operasi, maka cukup mengulangi langkah-
langkahnya, tetapi karena setiap proyek adalah unik, maka langkah-langkah itu 
bisa bervariasi. Keuntungannya adalah bahwa dalam sebagian besar industri, 
meski langkah-langkah itu bervariasi di dalam setiap proyek, namun tipe-tipe 
langkah tersebut konsisten dan umumnya bisa diulangi. 
Untuk menstandarkan definisi kata itu, Project Manajement Institute 
(2004), dalam PMBOK Guide, mendefinisikan proyek sebagai berikut: “Usaha 
temporer yang dilakukan untuk menciptakan proyek atau jasa (service) yang 
unik.” Secara tradisional, manajemen proyek dilihat sebagai perencanaan, 
penjadwalan, dan pengendalian proyek untuk memenuhi tujuan proyek tersebut. 
Meski ini masih merupakan definisi yang valid, namun perlu diingat bahwa ini 
tidak mencakup komponen hubungan manusia dan evaluasi proyek yang lazimnya 
dilakukan setelah proyek selesai dilakukan. Project Management Institute 
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menggunakan definisi ini untuk manajemen proyek: “Aplikasi pengetahuan, 
keahlian, alat, dan teknik untuk aktivitas proyek guna memenuhi atau melampaui 
kebutuhan yang diharapkan stakeholder dari proyek tersebut.” 
Menurut Santoso (2003) manajemen proyek merupakan faktor yang 
mendukung keberhasilan proyek karena merupakan pengaturan sumber daya 
dalam batas-batas ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan 
untuk menyelesaikan proyek. Manajemen proyek meliputi perencanaan, 
penjadwalan, dan pengendalian proyek. 
Menurut Soeharto (2001) perusahaan harus memahami dua pemikiran 
mendasar terhadap pengertian manajemen proyek. Pertama, manajemen proyek 
tidak menjamin 100% keberhasilan proyek. Artinya, tidak ada kepastian 
keberhasilan dari pelaksanaan proyek. Kedua, manajemen proyek dapat 
membantu meningkatkan persentase keberhasilan proyek walaupun membutuhkan 
biaya. Namun, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar jika dibandingkan dengan 
biaya tersebut. 
 
2.2. Pengertian Keterlambatan Proyek 
Menurut Leonda (2008) bahwa, keterlambatan proyek konstruksi berarti 
bertambahnya waktu pelaksanaan penyelesaian proyek yang telah direncanakan 
dan tercantum dalam dokumen kontrak. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu 
adalah merupakan kekurangan dari tingkat produktifitas dan sudah barang tentu 
kesemuanya ini akan mengakibatkan pemborosan dalam pembiayaan, baik berupa 
pembiayaan langsung yang dibelanjakan untuk proyek-proyek Pemerintah, 
maupun berwujud pembengkakan investasi dan kerugian-kerugian pada proyek-
proyek swasta. 
Peran aktif manajemen merupakan salah satu kunci utama keberhasilan 
pengelolaan proyek. Pengkajian jadwal proyek diperlukan untuk menentukan 
langkah perubahan mendasar agar keterlambatan penyelesaian proyek dapat 
dihindari atau dikurangi. 
Proyek sering mengalami keterlambatan. Bahkan bisa dikatakan hampir 
80% proyek mengalami keterlambatan. Jeleknya, keterlambatan proyek sering 
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berulang pada aspek yang dipengaruhi maupun faktor yang mempengaruhi. 
Waktu (Time) adalah salah satu constraint dalam Project Management di samping 
biaya (Cost), dan kualitas (Quality).  
 
2.3. Dampak Keterlambatan 
Menurut Widhiawati (2009) keterlambatan proyek akan menimbulkan 
kerugian pada pihak Kontraktor, Konsultan, dan Owner, yaitu : 
1. Pihak Kontraktor 
Semakin lama waktu penyelesaian proyek maka semakin besar biaya (cost) 
yang ditimbulkan. Selain itu biaya overhead yang mencakup pengeluaran 
perusahaan secara keseluruhan juga terus meningkat karena bertambah 
panjangnya waktu pelaksanaan. 
2. Pihak Konsultan 
Konsultan akan mengalami kerugian waktu dan biaya, serta akan terhambat 
dalam mengerjakan proyek yang lainnya, jika waktu pelaksanaan proyek 
menjadi lebih lama. 
3. Pihak Owner 
Keterlambatan proyek pada pihak pemilik/Owner, berarti kehilangan 
penghasilan dari bangunan yang seharusnya sudah dapat digunakan atau 
disewakan. Apabila pemilik adalah pemerintah, untuk fasilitas umum misalnya 
rumah sakit tentunya keterlambatan akan merugikan pelayanan kesehatan 
masyarakat, atau merugikan program pelayanan yang telah disusun. Kerugian 
ini tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak dapat dibayar kembali. Sedangkan 
apabila pihak pemilik adalah non pemerintah, misalnya pembangunan gedung, 
pertokoan, atau hotel, tentu jadwal pemakaian gedung tersebut akan mundur 
dari waktu yang direncanakan, sehingga ada waktu kosong tanpa mendapatkan 
uang. 
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2.4. Proyek Bangunan Gedung 
Menurut Santoso ((2003) pengertian proyek secara umum adalah 
merupakan sebuah kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar permintaan 
dari seorang owner atau pemilik pekerjaan yang ingin mencapai suatu tujuan 
tertentu  dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan keinginan 
daripada owner atau pemilik proyek dan spesifikasi yang ada. Dalam pelaksanaan 
proyek pemilik proyek dan pelaksana proyek mempunyai hak yang diterima dan 
kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah 
disetujui bersama antar pemilik proyek dan pelaksana proyek. 
Pengertian proyek bangunan gedung adalah merupakan kegiatan 
pekerjaan pembangunan sebuah bangunan gedung yang dilaksanakan atas dasar 
permintaan pemilik proyek dan dilaksanakan oleh pelaksana proyek atau 
kontraktor. Proyek bangunan gedung mempunyai kelas bangunan tertentu seperti 
antara lain kelas bangunan A , kelas bangunan B, kelas bangunan C. Sedangkan 
untuk jenis-jenis bangunan gedung antara lain bangunan rumah tinggal, bangunan 
perkantoran, bangunan hotel, bangunan sekolah, bangunan pertokoan, bangunan 
peribadatan, bangunan Gor olahraga, bangunan rumah sakit dan lainnya yang 
direncanakan secara matang mulai dari penyiapan gambar rancangan, gambar 
kerja, gambar detail, spesifikasi teknis, Rencana kerja dan syarat-syaratnya, 
Rencana anggaran biaya, time schedule sehingga nantinya dalam pelaksanaan 
pekerjaan awal proyek sampai pekerjaan akhir proyek bisa terencana dengan 
teratur dan tertata dengan rapi sehingga tujuan yang dinginkan terhadap berdirinya 
proyek bangunan gedung ini nantinya dapat tercapai. 
Dalam pelaksanaan pembangunan dari bangunan gedung ini memerlukan 
ahli-ahli yang berpengalaman dibidangnya masing-masing, yaitu antara lain ; 
1. Manajer proyek  
2. Arsitek Rumah atau Arsitek bangunan  
3. Ahli Mekanikal dan Elektrika  
4. Administrasi proyek  
5. Manajer lapangan  
6. Pelaksana proyek  
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7. Pengawas Proyek  
8. Logistik  
 
2.5. Klasifikasi Kontraktor 
Semakin besar proyek bangunan gedung maka semakin besar pula 
potensi kompleksitas dalam pengerjaannya. Sesuai dengan ketentuan PERPRES 
54 Tahun 2010 dan PP No. 4 Tahun 2010. maka kontraktor diklasifikasikan 
menjadi skala kecil dan skala non kecil.  
Adapun proyek dengan nilai sampai dengan 2,5 milyar hanya dapat 
dikerjakan oleh badan usaha kecil dan proyek dengan nilai diatas 2,5 milyar hanya 
dapat dikerjakan oleh badan usaha non kecil. Pembagian kelompok usaha ini 
adalah salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pekerjaan 
diantara pelaku ekonomi. 
  
2.6. Pengertian Uji Validitas dan Reliabilitas 
2.6.1. Pengertian Uji Validitas 
Secara umum adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut 
Azwar (1997), validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh 
mana ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur (tes) dalam melakukan 
fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes 
tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan 
akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes yang 
menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran 
dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. 
Sisi lain yang berkaitan dengan konsep validitas adalah masalah 
kecermatan. Suatu tes yang validitasnya tinggi selain dapat menjalankan fungsi 
ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Artinya kecermatan 
didalam mendeteksi perbedaan – perbedaan kecil yang ada pada atribut yang 
diukurnya. Validitas pengukuran dalam ilmu sosial dikelompokkan dalam dua 
bentuk, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal 
menunjukkan kemampuan pengukuran untuk diterapkan secara umum pada 
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berbagai obyek, tempat dan waktu pengukuran. Sedangkan validitas internal 
berkaitan dengan kemampuan instrument penelitian untuk mengukur apa yang 
ingin kita ukur.  
Validitas dibagi atas validitas isi, validitas kontruk, dan validitas berdasar 
kriteria. 
1. Validitas Isi 
Validitas isi menunjukkan sejauh mana item – item dalam tes dapat 
mencangkup keseluruhan kawasan isi yang akan diukur oleh tes tersebut. 
Pengertian “ mencangkup keseluruhan kawasan isi “ tidak hanya berarti 
konperhensif akan tetapi isinya juga harus relevan dan tidak keluar dari 
balasan. Untuk mengetahui validitas isi dapat dilakukan dengan melihat 
apakah item – item dalam tes telah ditulis sesuai dengan blue print. 
Artinya apakah sesuai dengan batasan domain ukur yang telah ditetapkan 
dan sesuai ukuran dengan indicator perilaku yang akan diungkapkan. 
 
2. Validitas Konstruk 
Validitas konstruk adalah validitas yang menunjukkan sejauh mana suatu 
tes mengukur traid atau konstruk teoritis yang akan diukur. Pengujian 
validitas konstruk dapat dilakukan dengan analisis faktor atau dengan 
pendekatan multi traid multi method. Menurut Azwar (1996), suatu item 
dikatakan valid apabila nilai koefisiennya (pada output SPSS, dapat dilihat 
pada kolom Corrected Item – Total Correlation) ≥ 0,300. 
 
2.6.2. Pengertian Uji Reliabilitas 
Reliabilitas diterjemahkan dari kata reliability. Pengukuran yang 
memiliki reliabilitas yang tinggi maksudnya adalah pengukuran yang dapat 
menghasilkan data yang reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai 
nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan, 
dan sebagainya namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana 
hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil ukur dapat dipercaya apabila dalam 
beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil 
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relative yang sama, kalau aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum 
berubah.  
Pengertian relative menunjukkan bahwa ada toleransi terhadap perbedaan 
– perbedaan kecil diantara hasil pengukuran. Bila perbedaan itu besar dari waktu 
ke waktu, maka hasil pengukuran itu, tidak dapat dipercaya atau tidak variabel. 
Validitas juga dapat dikatakan menunjukkan konsistensi pengukuran yang 
dilakukan yang meliputi stabilitas, ekivalen, dan konsistensi pengukuran. 
Pengukuran dikatakan stabil jika pengukuran pada sebuah obyek dilakukan 
berulang – ulang pada waktu yang berbeda, menunjukkan hasil yang sama, 
dikatakan ekivalen jika pengukuran menunjukkan hasil pengukuran yang sama 
jika dilakukan peneliti lain atau memakai contoh item lain, serta dikatakan 
konsisten internal jika item – item atau indikator yang digunakan adalah konsisten 
satu sama lain. 
 
2.7. Penelitian Terdahulu 
Setiap proyek konstruksi pada umumnya mempunyai rencana 
pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan yang tertentu, kapan pelaksanaan proyek 
tersebut harus dimulai, kapan harus diselesaikan, bagaimana proyek tersebut akan 
dikerjakan, serta bagaimana penyediaan sumber dayanya. Pembuatan rencana 
suatu proyek konstruksi selalu mengacu pada perkiraan yang ada pada saat 
rencana pembangunan tersebut dibuat, karena itu masalah dapat timbul apabila 
ada ketidaksesuaian antara rencana yang telah dibuat dengan pelaksanaannya. 
Sehingga dampak yang sering terjadi adalah keterlambatan waktu pelaksanaan 
proyek yang dapat juga disertai dengan meningkatnya biaya pelaksanaan proyek 
tersebut. 
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Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan keterlambatan 
proyek antara lain: 
1. Penelitian oleh Zaneldin (2005) meneliti penyebab terjadinya keterlambatan 
konstruksi gedung pada proyek-proyek di Uni Emirat Arab. Faktor-faktor 
tersebut adalah: 
1) Perubahan atau variasi perintah kerja. 
2) Keterlambatan yang disebabkan oleh pemilik proyek. 
3) Perubahan perintah kerja (Oral) oleh pemilik proyek. 
4) Keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek. 
5) Rendahnya harga kontrak akibat persaingan tinggi.  
6) Perubahan biaya bahan dan tenaga kerja.  
7) Karakter atau kepribadian pemilik proyek. 
8) Banyaknya variasi dalam jumlah.  
9) Permasalahan subkontrak.  
10) Keterlambatan yang disebabkan oleh kontraktor. 
11) Kontraktor tidak terorganisir dengan baik.  
12) Masalah keuangan kontraktor. 
13) Kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk. 
14) Peraturan pemerintah.  
15) Kesalahan perkiraan.  
16) Kesalahan penjadwalan.  
17) Kesalahan atau kelalaian desain. 
18) Eksekusi kesalahan.  
19) Komunikasi yang buruk antara pihak-pihak terkait. 
20) Permasalahan internal atau sub-surface. 
21) Inkonsistensi spesifikasi dan gambar.  
22) Pemutusan hubungan kerja.  
23) Kontrak tertulis yang buruk. 
24) Suspensi kerja.  
25) Kecelakaan. 
26) Kesalahan perencanaan.  
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2. Menurut Odeh dan Battaineh (2001) faktor-faktor yang berpengaruh tersebut 
antara lain: 
1) Keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek. 
2) Interfensi oleh pemilik proyek. 
3) Keterlambatan pengambilan keputusan oleh pemilik proyek. 
4) Jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis. 
5) Permasalahan subkontraktor. 
6) Permasalahan site management. 
7) Metode pelaksanaan yang salah. 
8) Kesalahan perencanaan. 
9) Kesalahan pelaksanaan. 
10) Pengalaman kerja kontraktor yang tidak memadai. 
11) Manajemen kontrak.  
12) Persiapan dan persetujuan gambar perencanaan. 
13) Quality control. 
14) Waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi dan tes.  
15) Kualitas material.  
16) Kekurangan material.  
17) Jumlah tenaga kerja. 
18) Produktifitas tenaga kerja.  
19) Ketersediaan peralatan atau material bantu. 
20) Perbedaan pemahaman terhadap dokumen kontrak. 
21) Negosiasi terhadap persoalan yang terjadi.  
22) Struktur organisasi yang tidak tepat.  
23) Komunikasi yang buruk. 
24) Kondisi cuaca atau iklim.  
25) Perubahan regulasi atau peraturan. 
26) Permasalahan dengan lingkungan sekitar. 
27) Kondisi dalam tanah yang tidak terduga.  
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3. Faktor-faktor yang potensial untuk mempengaruhi waktu pelaksanaan 
konstruksi, yang terdiri dari tujuh (7) kategori menurut Andi, et.al. (2003), 
adalah : 
1) Tenaga Kerja (labors) 
a. Keahlian tenaga kerja 
b. Kedisiplinan tenaga kerja 
c. Motivasi kerja para pekerja 
d. Angka ketidakhadiran 
e. Ketersediaan tenaga kerja 
f. Penggantian tenaga kerja baru 
g. Komunikasi antara tenaga kerja dan badan pembimbing 
2) Bahan (material) 
a. Kualitas bahan 
b. Ketersediaan bahan 
c. Pengiriman bahan 
3) Peralatan (equipment) 
a. Ketersediaan peralatan 
b. Kualitas peralatan 
4) Karakteristik Tempat (site characteristic) 
a. Penglihatan atau tanggapan lingkungan sekitar 
b. Keadaan permukaan dan dibawah permukaan tanah 
c. Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi proyek 
d. Tempat penyimpanan bahan/material 
e. Akses ke lokasi proyek 
f. Kebutuhan ruang kerja 
g. Lokasi proyek 
5) Manajerial (managerial) 
a. Pengawasan proyek 
b. Kualitas pengontrolan pekerjaan 
c. Pengalaman manajer lapangan 
d. Perhitungan keperluan material 
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e. Perubahan desain 
f. Komunikasi antara konsultan dan kontraktor 
g. Komunikasi antara kontraktor dan pemilik 
h. Jadwal pengiriman material dan peralatan 
i. Jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan 
j. Persiapan/penetapan rancangan tempat 
6) Keuangan (financial) 
a. Pembayaran oleh pemilik 
b. Harga material 
7) Faktor-faktor lainnya (other factors)  
a. Intensitas curah hujan 
b. Kondisi ekonomi 
c. Kecelakaan kerja 
 
4. Menurut Kraiem dan Dickman (1987), penyebab-penyebab keterlambatan 
waktu pelaksanaan proyek dapat dikategorikan dalam tiga (3) kelompok besar, 
yakni : 
a. Keterlambatan yang layak mendapatkan ganti rugi (Compensable Delay), 
yakni keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian, atau 
kesalahan pemilik proyek. 
b. Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (Non-Excusable Delay), yakni 
keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian, atau kesalahan 
kontraktor. 
c. Keterlambatan yang dapat dimaafkan (Excusable Delay), yakni 
keterlambatan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar kendali baik 
pemilik maupun kontraktor. 
 
5. Menurut Proboyo (1999), keterlambatan pelaksanaan proyek umumnya selalu 
menimbulkan akibat yang merugikan baik bagi pemilik maupun kontraktor, 
karena dampak keterlambatan adalah konflik dan perdebatan tentang apa dan 
siapa yang menjadi penyebab, juga tuntutan waktu, dan biaya tambah. Tinjauan 
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dan studi pustaka yang telah dilakukan oleh Proboyo (1999) untuk 
mendapatkan penyebab-penyebab keterlambatan, menghasilkan rangkuman 
sebanyak 22 jenis penyebab untuk kategori Compensable Delay (CD), 18 jenis 
penyebab untuk kategori Non Excusable Delay (NED) dan 5 jenis penyebab 
untuk kategori Excusable Delay (ED). Temuan 45 jenis penyebab 
keterlambatan yang telah dikelompokkan dalam 3 kategori, dengan demikian 
perlu juga diklasifikasikan keberadaannya dalam aspek manajemen yang akan 
ditinjau. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Proboyo (1999), diambil 6 
aspek kajian, yakni : 
a.  Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan, sebanyak 6 jenis penyebab. 
b.  Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan, sebanyak 8 jenis penyebab. 
c. Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi, sebanyak 9 jenis  
penyebab. 
d.  Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya, sebanyak 8 jenis penyebab. 
e. Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol, dan Evaluasi Pekerjaan, sebanyak 7 jenis 
penyebab. 
f. Aspek Lain-lain (Aspek diluar kemampuan Pemilik dan Kontraktor), 
sebanyak 7 jenis penyebab. 
 
6. Menurut Alifen, et.al. (2000), keterlambatan proyek sering kali menjadi sumber 
perselisihan dan tuntutan antara pemilik dan kontraktor, sehingga akan menjadi 
sangat mahal nilainya baik ditinjau dari sisi kontraktor maupun pemilik. 
Kontraktor akan terkena denda penalti sesuai dengan kontrak, disamping itu 
kontraktor juga akan mengalami tambahan biaya overhead selama proyek 
masih berlangsung. Dari sisi pemilik, keterlambatan proyek akan membawa 
dampak pengurangan pemasukan karena penundaan pengoperasian 
fasilitasnya. Perubahan pekerjaan seringkali tidak dapat dihindarkan baik 
dalam skala kecil maupun besar. Perubahan pekerjaan sangat membutuhkan 
persetujuan dari pemilik proyek berupa persetujuan gambar maupun pengujian 
hasil uji. Kemampuan untuk mengidentifikasi faktor yang berpotensi klaim 
sangat diperlukan sebagai upaya meminimumkan kemungkinan kejadiannya 
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selama masa konstruksi. Dengan pengetahuan tersebut kemungkinan terjadinya 
penurunan kinerja waktu juga dapat dihindari. Penyebab keterlambatan dapat 
timbul dari tiga faktor utama, yaitu:  pemilik proyek, non-teknis dan lapangan; 
dan teknis. Beberapa diantara faktor yang diakibatkan oleh pemilik proyek 
adalah:   
a. Kinerja pemilik rendah. 
b. Cacat desain dan spesifikasi. 
c. Keterlambatan penyediaan perangkat pelaksanaan (gambar, spesifikasi). 
d. Perubahan, penambahan atau pengurangan lingkup pekerjaan. 
e. Keterlambatan merespon ajuan atau permohonan informasi.  
 
2.8. Penjelasan Variabel 
Melalui studi literatur dan sumber yang berpengalaman di bidang yang 
berhubungan dengan penelitian ini, didapatkan variabel-variabel yang dapat 
digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian, antara lain adalah : 
1. Inkonsistensi spesifikasi dan gambar 
Ketidaksamaan diantara spesifikasi dengan gambar kerja 
menyebabkan pelaksanaan menjadi terhambat bahkan salah. Dalam hal ini 
kontraktor pelaksanaan harus mencari solusi dengan pihak-pihak terkait seperti 
konsultan pengawas, konsultan perencana, atau bahkan dari pihak owner. 
Waktu yang diperlukan untuk mencari solusi tersebut menyebabkan waktu 
pelaksanaan menjadi terbuang dan potensi terlambatnya suatu proyek semakin 
besar. 
 
2. Keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek 
Keterlambatan pembayaran dapat menjadi potensi keterlambatan suatu 
proyek bilamana kontraktor tidak memiliki cadangan dana berlebih untuk 
menjalankan proyek yang bersangkutan, sehingga harus menghentikan atau 
mengurangi jumlah tenaga kerja dan pengadaan material untuk menekan 
pembiayaan proyek sambil menunggu pembayaran dari pemilik proyek cair. 
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3. Permasalahan subkontrak 
Permasalah subkontrak atau kontrak dalam kontrak menyebabkan 
struktur organisasi suatu proyek menjadi rumit sehingga dalam proses 
pengambilan keputusan membutuhkan waktu lebih lama. Tanpa koordinasi dan 
manajemen proyek yang handal permasalahan subkontrak dapat menjadi 
potensi yang besar sebagai penyebab keterlambatan suatu proyek, terlebih 
proyek bangunan gedung. 
 
4. Kualitas material 
Kualitas material yang buruk menyebabkan pekerja membutuhkan 
waktu kerja lebih lama. Resiko lain adalah adanya potensi kerusakan pekerjaan 
yang sudah diselesaikan lebih besar sehingga pekerjaan harus diulang kembali. 
 
5. Masalah keuangan kontraktor 
Keuangan kontraktor yang kurang sehat menyebabkan proses 
pengadaan tenaga kerja dan material tidak sesuai dengan kapasitas yang 
semestinya diperlukan dalam proyek tersebut. Hal ini menyebabkan waktu 
pelaksanaan menjadi molor karena progress pekerjaan tidak dapat dicapai 
dengan baik. 
 
6. Kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk 
Kualitas pekerjaan yang buruk menyebabkan hasil inspeksi penilaian 
dari konsultan pengawas jelek, sehingga proses pekerjaan berikutnya tidak 
boleh dilakukan sebelum pekerjaan tersebut diperbaiki. Proses perbaikan 
pekerjaan yang semestinya sudah selesai selain menyebabkan pelaksanaan 
proyek menjadi terhambat. 
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7. Perubahan biaya bahan dan tenaga kerja 
Perubahan harga membuat proses pengadaaan material dan tenaga 
kerja menjadi terhambat, karena seringkali pihak kontraktor akan meninjau 
ulang kenaikan harga yang ada. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya 
proyek. Proses peninjauan ulang tersebut itulah yang bisa menjadi potensi 
keterlambatan proyek. 
 
8. Persiapan dan persetujuan gambar perencanaan 
Gambar perencanaan yang digunakan acuan dalam pelaksanaan 
seringkali belum siap atau lengkap pada saat pelaksanaan proyek, namun 
dipaksakan karena harus mengejar waktu. Kontraktor pelaksana harus 
menunggu gambar perencanaan sebelum memulai pelaksanaan proyek. 
 
9. Quality control 
Quality control adalah pekerjaan pengontrolan kualitas baik material, 
tenaga kerja maupun hasil pekerjaan yang sedang dan telah dilakukan dengan 
tujuan untuk mendapatkan kualitas yang bagus.  
 
10. Metode pelaksanaan yang salah 
Metode pelaksanaan yang salah menyebabkan waktu penyelesaian 
pekerjaan menjadi lebih lama dari semestinya, dan berpotensi besar terhadap 
kualitas pekerjaan yang buruk, sehingga harus dilakukan perbaikan atau 
pekerjaan ulang. 
 
11. Persiapan/penetapan rancangan tempat 
Persiapan rancangan tempat yang terlalu lama membuat pelaksanaan 
proyek menjadi terhambat. Dalam hal ini koordinasi yang baik antara 
konsultan dan kontraktor pelaksana sangat diperlukan untuk menghindari 
potensi keterlambatan proyek. 
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12. Perubahan perintah kerja (Oral) oleh pemilik proyek 
Perubahan perintah kerja membuat kontraktor harus merubah jadwal 
pekerjaan yang sudah disusun sebelumnya. Semakin sering terjadinya 
perubahan perintah kerja, maka semakin besar potensi keterlambatan proyek. 
 
13. Permasalahan internal atau sub-surface 
Permasalahan internal dalam struktur organisasi proyek yang ada, 
seringkali berpengaruh dalam setiap kebijakan yang keluar dan harus 
diterapkan dalam pelaksanaan proyek. Kebijakan maupun keputusan yang 
diambil menjadi kurang tepat karena adanya permasalahan internal tersebut 
sehingga dapat mengganggu pelaksanaan proyek. 
 
14. Pemutusan hubungan kerja 
Pemutusan hubungan kerja, baik diantara pemilik dengan kontraktor 
atau konsultan, diantara kontraktor dengan sub-kontraktor maupun tenaga 
kerja, menyebabkan waktu pelaksanaan terhambat karena pihak-pihak yang 
memutus hubungan kerja memerlukan waktu lebih untuk mencari pihak 
pengganti. 
 
15. Kontrak tertulis yang buruk 
Kontrak yang buruk membuat batasan-batasan dalam hubungan kerja 
antar pihak-pihak terkait menjadi tidak jelas, sehingga dalam hal mencari 
solusi atas segala permasalahan yang terjadi menjadi rancu atau bahkan 
berpotensi untuk menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. 
 
16. Kondisi dalam tanah yang tidak terduga 
Kondisi dalam tanah yang tidak dapat diprediksi dan ternyata 
menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan proyek menyebabkan kontraktor 
maupun konsultan memerlukan waktu mencari solusi untuk mengatasi masalah 
yang terjadi. 
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17. Komunikasi antara kontraktor dan pemilik 
Komunikasi yang buruk antara kontraktor dan pemilik dapat 
menghambat pencarian solusi terhadap setiap masalah yang terjadi didalam 
proyek sehingga potensi keterlambatan proyek menjadi semakin besar. 
 
18. Pengalaman kerja kontraktor yang tidak memadai 
Pengalaman kerja yang kurang menyebabkan penyelesaian suatu 
tahapan pekerjaan menjadi lebih lama dari semestinya maupun kualitas yang 
tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga tahapan pekerjaan tersebut harus 
diperbaiki atau bahkan diulang. 
 
19. Kesalahan penjadwalan 
Kesalahan penjadwalan berakibat terhadap molornya suatu pekerjaan 
karena jadwal kerja tersebut yang dijadikan acuan dalam tiap penyelesaian 
proses pekerjaan. 
 
20. Kesalahan atau kelalaian desain 
Kesalahan desain berakibat fatal terhadap bangunan gedung baik 
menyangkut struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal, maupun landscape. 
Hal ini menyebabkan harus dibuat review desain yang membutuhkan waktu, 
sehingga kontraktor tidak dapat segera melakukan pekerjaan sesuai dengan 
jadwal. 
 
21. Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi proyek 
Karakteristik bangunan sekitar proyek merupakan salah satu faktor 
eksternal yang apabila tidak diperhitungkan sebelumnya dapat mengganggu 
pelaksanaan proyek. Contoh, pekerjaan pemancangan menggunakan drop 
hammer tidak akan dapat dilakukan bilamana terdapat rumah tinggal di sebelah 
proyek karena dapat merusak struktur rumah tinggal tersebut. 
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22. Perhitungan keperluan material 
Kebutuhan material merupakan faktor yang harus diperhatikan agar 
pelaksanaan proyek tidak tersendat karena kehabisan atau kelebihan material. 
Proses perhitungan perlu dilakukan dengan baik supaya proses pengadaan 
dapat segera dilakukan sebelum stok material menipis atau habis. Perhitungan 
yang salah juga dapat menyebabkan jumlah material berlebih yang ada di 
lokasi proyek dan justru mengganggu aktivitas proyek karena lahan menjadi 
lebih sempit. 
 
23. Perubahan desain 
Perubahan desain di tengah-tengah pelaksanaan proyek membuat 
proses pekerjaan harus dihentikan sementara waktu sampai dengan desain yang 
sudah fix selesai. Waktu tunggu inilah yang berpotensi besar membuat jadwal 
pelaksanaan proyek menjadi molor. 
 
24. Waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi dan tes 
Proses persetujuan inspeksi dan tes yang terlalu lama dan berbelit-
belit membuat proses pekerjaan menjadi tersendat karena harus menunggu, 
terutama pekerjaan-pekerjaan yang saling terkait dan memiliki pekerjaan 
pendahulu (predecessor). 
 
25. Kontraktor tidak terorganisir dengan baik 
Kontraktor yang tidak terorganisir dengan baik menyebabkan proses 
kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam proyek, seperti konsultan perencana, 
konsultan pengawas maupun pemilik proyek tidak dapat berjalan dengan baik.  
 
26. Kekurangan material 
Kekurangan material karena proses pengadaan yang tersendat 
menyebabkan aktivitas proyek terganggu karena para pekerja harus berhenti 
sambil menunggu material datang. 
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27. Jumlah tenaga kerja 
Jumlah tenaga kerja yang kurang maupun berlebih membuat 
pelaksanaan proyek tidak dapat berjalan dengan optimal. Kekurangan tenaga 
kerja menyebabkan pekerjaan menjadi lama, sedang kelebihan tenaga kerja 
menyebabkan pekerjaan terganggu karena lahan menjadi sempit. 
 
28. Produktifitas tenaga kerja 
Produktifitas tenaga kerja yang rendah membuat pekerjaan 
terselesaikan dengan membutuhkan lebih banyak waktu dari yang seharusnya, 
sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan proyek. 
 
29. Permasalahan site management 
Permasalahan site management berpotensi menjadi penyebab 
ketelambatan proyek karena pihak-pihak terkait pelaksana proyek tidak dapat 
melakukan koordinasi yang baik akibat dari masalah yang ditimbulkan 
tersebut. 
 
30. Keahlian tenaga kerja 
Keahlian atau keterampilan tenaga kerja yang kurang maupun tidak 
sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilakukannya dapat menyebabkan 
pekerjaan terhambat. Contohnya tukang plesteran dan acian yang kurang 
terampil membuat dinding menjadi bergelombang sehingga pekerjaan tersebut 
harus dibongkar dan diulang karena tidak lolos inspeksi. 
 
31. Kedisiplinan dan motivasi tenaga kerja 
Manajemen proyek yang bagus dapat membuat tingkat kedisiplinan 
dan motivasi pekerja meningkat. Sebaliknya, kurangnya kedisiplinan dan 
motivasi kerja membuat tingkat produktifitas menurun dan hasil pekerjaan 
menjadi jelek. 
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32. Penggantian tenaga kerja baru 
Penggantian tenaga kerja baru yang disebabkan oleh sesuatu hal 
membuat aktifitas proyek terganggu karena tenaga kerja baru beradaptasi 
terlebih dahulu karena harus melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh 
tenaga kerja terdahulu. 
 
33. Ketersediaan peralatan atau material bantu 
Ketersediaan peralatan membuat pekerja dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Sebaliknya, tidak ada atau kurangnya peralatan 
membuat pekerja harus saling menunggu karena bergantian dengan tenaga 
kerja yang lain untuk menggunakan peralatan yang sama. 
 
34. Kualitas peralatan 
Kualitas peralatan yang buruk justru menyebabkan pekerjaan menjadi 
lama atau hasilnya jelek sehingga harus diulang. Hal ini menyebabkan proyek 
menjadi tersendat. 
 
35. Manajemen kontrak 
Kontrak merupakan dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan 
proyek untuk membatasi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat di 
dalamnya, seperti kontraktor, konsultan maupun  pemilik proyek. Buruknya 
manajemen kontrak menyebabkan tidak adanya dasar yang kuat untuk 
mengatur hal-hal tersebut sehingga berpotensi untuk menghambat pelaksanaan 
proyek. 
 
36. Intensitas curah hujan 
Kondisi cuaca yang sering hujan membuat proses pekerjaan menjadi 
terhambat atau tertunda. Contohnya, proses pengecoran tidak dapat dilakukan 
bilamana kondisi lapangan diguyur oleh hujan, karena dapat mempengaruhi 
kualitas mutu beton cor. 
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37. Kecelakaan kerja 
Kecelakaan kerja akibat lalainya penerapan standar keselamatan dapat 
menghambat aktifitas proyek. Contohnya, tenaga kerja yang terjatuh dari atas 
karena tidak menggunakan sabuk pengikat untuk keselamatan. 
 
38. Permasalahan dengan lingkungan sekitar 
Faktor eksternal yang cukup mengganggu pelaksanaan proyek adalah 
permasalahan dengan lingkungan sekitar, baik itu menyangkut keamanan, 
gangguan polusi yang diakibatkan oleh pelaksanaan proyek, maupun sebab-
sebab lainnya. Komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar dan mengajak 
beberapa komponen masyarakat untuk terlibat dalam proyek merupakan salah 
satu cara untuk menghindari konflik dengan lingkungan sekitar. 
 
39. Jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis 
Jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis berpotensi sangat besar 
terhadap terjadinya keterlambatan proyek. Diskusi antara kontraktor, konsultan 
maupun owner sangat diperlukan untuk mecari solusi bersama. 
 
40. Pengawasan proyek 
Pengawasan proyek yang buruk membuat pelaksanaan pekerjaan tidak 
berjalan dengan baik, sehingga potensi keterlambatan menjadi semakin besar. 
 
41. Tempat penyimpanan bahan/material 
Tempat penyimpanan material yang tidak memadai atau kurang luas 
membuat kontraktor tidak dapat menyimpan stok dalam jumlah besar, 
akibatnya proses pengadaan material lebih sering dilakukan karena volume 
stok hanya sedikit. Proses pengadaan yang berulang-ulang ini dapat 
menyebabkan keterlambatan karena faktor pengiriman, kenaikan harga, dan 
lain-lain. 
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42. Akses ke lokasi proyek 
Akses ke lokasi proyek yang buruk atau susah untuk dilalui kendaraan 
dapat menghambat proses pengiriman material maupun bahan baku atau 
bahkan alat-alat penunjang seperti mesin pancang, crane, dan lain-lain ke 
lokasi proyek. Hal ini dapat menyebabkan penyelesaian proyek menjadi 
terlambat. 
 
43. Kebutuhan ruang kerja 
Kebutuhan ruang kerja yang kurang memadai dapat mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat menghambat pelaksanaan proyek.  
  
44. Lokasi proyek 
Lokasi proyek yang jauh dari perkotaan atau tempat material berada, 
membuat pengiriman menjadi jauh dan menghabiskan banyak waktu. 
Manajemen proyek yang buruk sehingga membuat proses pengadaan material 
terlambat dapat menyebabkan proyek terlambat. 
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BAB 3 
 METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 
3.1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana data diolah 
dan diuji dengan pendekatan statistik. Penelitian bersifat deskriptif yang 
memberikan gambaran atas suatu keadaan dimana setiap permasalahan dan pokok 
pembahasan akan diajarkan secara sistematis, aktual dan akurat dengan teknik 
pembahasan deduktif dimana pembahasan dimulai dari hal-hal umum menuju ke 
hal yang lebih khusus. 
Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan yang mempengaruhi 
atau menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruksi gedung di kabupaten 
dan kotamadya Kediri. Metode pengumpulan data sampel dilakukan dengan 
metode survey dengan cara menjaring pendapat, pengalaman dan sikap responden 
yaitu para direktur teknik, manajer proyek, kepala proyek dari pihak kontraktor 
yang pernah atau sedang melaksanakan pekerjaan gedung di Kediri mengenai 
yang telah dan sedang dihadapi dengan pengambilan data primer melalui 
kuisioner pada populasi yang dikehendaki. 
 
3.2. Data Penelitian 
3.2.1. Metode Pengumpulan Data 
3.2.1.1. Survey Pendahuluan 
Sebelum menyusun kuisioner peneliti melakukan studi dahulu dengan 
mempelajari teori-teori sebagai dasar pembahasan dan pemecahan masalah yang 
berupa buku dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Penentuan variabel awal didapatkan dari kajian pustaka atas faktor-faktor yang 
mempengaruhi keterlambatan proyek.  
Setelah itu dilakukan suatu survey pendahuluan untuk menentukan 
variabel-variabel mana yang digunakan dalam penelitian ini sebelum 
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menyebarkan kuisioner. untuk menentukan variabel-variabel mana yang 
digunakan dalam penelitian ini. Adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut : 
a) Menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan variabel-variabel yang telah 
didapatkan dari kajian pustaka atas faktor-faktor yang mempengaruhi 
keterlambatan proyek. 
b) Survey pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa 
kuisioner dapat dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. 
c) Perbaikan kuisioner, sekaligus memasukkan variabel baru atau pertanyaan baru 
yang perlu tetapi belum ada pada kuisioner sebelumnya dan menghapus 
pertanyaan yang tidak relevan dengan pokok permasalahan. 
Adapun penentuan variabel mana yang dapat digunakan dan variabel 
baru yang dapat ditambahkan dalam kuesioner diasumsikan bilamana lebih dari 
50% responden menyatakan setuju terhadap variabel-variabel tersebut.  
Responden survey pendahuluan dalam penelitian ini berjumlah 5 
responden yang terdiri dari direktur teknik, manajer proyek, dan beberapa kepala 
proyek yang berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pelaksanaan proyek 
konstruksi gedung di Kediri. Selanjutnya variabel-variabel hasil dari survey 
pendahuluan dimasukkan ke dalam kuisioner.  
 
3.2.1.2. Kuisioner Utama 
Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
kuisioner. Kuisioner ini diberikan kepada responden secara langsung. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup untuk 
mendapatkan data tentang dimensi-dimensi dari konsep yang dikembangkan 
dalam penelitian ini. 
Daftar pertanyaan atau kuisioner ini telah disusun sedemikian sehingga 
diharapkan dapat memudahkan responden untuk menjawab pertanyaanpertanyaan 
yang ada. Daftar pertanyaan atau kuisioner tersebut dibagikan kepada responden 
untuk diisi dengan jalan mendatangi langsung ke kantor-kantor  Kontraktor daerah 
Kediri. 
Karena jawaban masih bersifat kualitatif maka perlu dikuantitatifkan 
dengan jalan memberi nilai / skala masing-masing variabel. Item-item skala 
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mempunyai alternatif yang tetap dan mampu menempatkan respon individu pada 
suatu titik pada skala tersebut, untuk penelitian ini pengukuran jawaban responden 
digunakan metode rating yang dijumlahkan (popular dengan nama penskalaan 
model Likert). Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan 
dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset 
berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan 
suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. 
Skala ini merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang 
menggunakan distribusi respons “setuju” atau “tidak setuju” dari kelompok 
responden yang bertindak sebagai kelompok uji coba. Sewaktu menanggapi 
pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka 
terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.  
Suatu studi empiris menemukan bahwa beberapa karakteristik statistik 
hasil kuesioner dengan berbagai jumlah pilihan tersebut ternyata sangat mirip. 
Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan 
positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Pada penelitian ini 
menggunakan empat skala pilihan untuk kuesioner yang memaksa orang memilih 
salah satu kutub karena pilihan "netral" tak tersedia. Adapun nilai / skala tersebut 
sebagai berikut: 
a) Untuk jawaban tidak setuju diberi skor 1 
b) Untuk jawaban agak setuju diberi skor 2 
c) Untuk jawaban setuju diberi skor 3 
d) Untuk jawaban sangat setuju diberi skor 4 
 
Kuisioner kemudian diantar langsung oleh peneliti ke lokasi yang dituju 
serta memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peneliti. 
Pengisian kuisioner dibagikan kepada responden dengan cara diantar langsung 
oleh peneliti, dengan maksud meminta pihak responden mengisi kuisioner 
tersebut. Apabila pihak responden cukup sibuk, maka peneliti meninggalkan 
kuisioner tersebut, kemudian meminta agar diisi langsung oleh Kontraktor yang 
langsung bekerja pada proyek yang dikerjakan dan akan diambil setelah selang 
beberapa hari. Draft kuisioner terdapat dalam Lampiran 2. 
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3.2.2. Populasi Penelitian 
Menurut Sugiyono (2003) populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.  
Populasi untuk penelitian ini adalah para direktur teknik, manajer proyek, 
dan kepala proyek dari pihak kontraktor yang pernah atau sedang melaksanakan 
pekerjaan gedung di Kediri dengan kualifikasi Non Kecil. Pemilihan direktur 
teknik, manajer proyek, dan kepala proyek sebagai populasi penelitian adalah 
karena mereka dianggap sudah menguasai persoalan penelitian dan juga dianggap 
memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan pada level atas dalam struktur 
organisasi proyek. 
 
3.2.3. Sampel Penelitian 
Menurut Sugiyono (2003) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampel 
diperoleh dari perusahaan konstruksi yang bekerja dan menyelesaikan proyek 
konstruksi di daerah Kediri dan sekitarnya.  
Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 
Sampel Dengan Maksud (Purposive Sampling), dimana pengambilan sampel 
dilakukan hanya atas dasar pertimbangan peneliti saja yang menganggap unsur-
unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. 
Pelaksanaan pengambilan sampel yang menggunakan teknik ini, mula-
mula dilakukan identifikasi terhadap semua karakteristik populasi, maupun 
dengan cara lain dalam mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan 
populasi. Setelah itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan, sebagian dari anggota 
populasi untuk menjadi sampel penelitian. Jadi teknik pengambilan sampel 
dengan purposive sampling berdasarkan pada pertimbangan pribadi peneliti.  
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan memilih satuan sampling 
atas dasar pertimbangan sekelompok pakar di bidang ilmu yang sedang diteliti. 
Karena penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
keterlambatan proyek konstruksi gedung di wilayah Kediri, maka sampel yang 
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dipilih adalah para direktur teknik, manajer proyek, dan kepala proyek dari 
kontraktor berkualifikasi Non Kecil di Kotamadya dan Kabupaten Kediri. Daftar 
kontraktor tersebut dapat dilihat di Lampiran 3. Menurut Santoso (2010), jumlah 
sampel yang ideal untuk Analisis Faktor antara 50 sampai 100 sampel. Dalam 
penelitian ini menggunakan 50 sampel. 
 
3.3. Identifikasi Variabel 
Hasil identifikasi variabel dari kajian pustaka terdapat dalam Tabel 3 
berikut ini dan draft kuisioner survey pendahuluan terdapat dalam Lampiran 1. 
Tabel 3.1. Identifikasi Variabel Penyebab Keterlambatan Proyek Gedung 
1 Inkonsistensi spesifikasi dan gambar Zaneldin (2005)
2 Keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek Zaneldin (2005)
Odeh dan Battaineh (2001)
Andi et al. (2003)
3 Rendahnya harga kontrak akibat persaingan tinggi Zaneldin (2005)
4 Permasalahan subkontrak Zaneldin (2005)
Odeh dan Battaineh (2001)
5 Kualitas material Odeh dan Battaineh (2001)
Andi et al. (2003)
6 Masalah keuangan kontraktor Zaneldin (2005)
7 Kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk Zaneldin (2005)
8 Peraturan pemerintah Zaneldin (2005)
Odeh dan Battaineh (2001)
9 Perubahan biaya bahan dan tenaga kerja Zaneldin (2005)
Andi et al. (2003)
10 Persiapan dan persetujuan gambar perencanaan Odeh dan Battaineh (2001)
11 Quality control Odeh dan Battaineh (2001)
Andi et al. (2003)
12 Metode pelaksanaan yang salah Odeh dan Battaineh (2001)
13 Persiapan/penetapan rancangan tempat Andi et al. (2003)
14 Perubahan perintah kerja (Oral) oleh pemilik proyek Zaneldin (2005)
Odeh dan Battaineh (2001)
15 Permasalahan internal atau sub-surface Zaneldin (2005)
16 Pemutusan hubungan kerja Zaneldin (2005)
17 Kontrak tertulis yang buruk Zaneldin (2005)
Odeh dan Battaineh (2001)
18 Kondisi dalam tanah yang tidak terduga Odeh dan Battaineh (2001)
Andi et al. (2003)
19 Komunikasi antara kontraktor dan pemilik Zaneldin (2005)
Odeh dan Battaineh (2001)
Andi et al. (2003)
20 Pengalaman kerja kontraktor yang tidak memadai Odeh dan Battaineh (2001)
21 Kesalahan penjadwalan Zaneldin (2005)
NO VARIABEL SUMBER REFERENSI
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Tabel 3.1. (Lanjutan) Identifikasi Variabel Penyebab Keterlambatan Proyek Gedung 
22 Kesalahan atau kelalaian desain Zaneldin (2005)
23 Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi proyek Andi et al. (2003)
24 Perhitungan keperluan material Andi et al. (2003)
25 Perubahan desain Andi et al. (2003)
26 Waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi dan tes Odeh dan Battaineh (2001)
27 Kontraktor tidak terorganisir dengan baik Zaneldin (2005)
28 Kekurangan material Odeh dan Battaineh (2001)
Andi et al. (2003)
29 Jumlah tenaga kerja Odeh dan Battaineh (2001)
Andi et al. (2003)
30 Produktifitas tenaga kerja Odeh dan Battaineh (2001)
Andi et al. (2003)
31 Permasalahan site management Odeh dan Battaineh (2001)
32 Keahlian tenaga kerja Andi et al. (2003)
33 Kedisiplinan dan motivasi tenaga kerja Andi et al. (2003)
34 Penggantian tenaga kerja baru Andi et al. (2003)
35 Komunikasi antara tenaga kerja dan badan pembimbing Andi et al. (2003)
36 Ketersediaan peralatan atau material bantu Odeh dan Battaineh (2001)
Andi et al. (2003)
37 Kualitas peralatan Andi et al. (2003)
38 Manajemen kontrak Odeh dan Battaineh (2001)
39 Struktur organisasi yang tidak tepat Odeh dan Battaineh (2001)
40 Negosiasi terhadap persoalan yang terjadi Odeh dan Battaineh (2001)
41 Intensitas curah hujan Andi et al. (2003)
42 Kondisi ekonomi Andi et al. (2003)
43 Kecelakaan kerja Andi et al. (2003)
44 Permasalahan dengan lingkungan sekitar Odeh dan Battaineh (2001)
Andi et al. (2003)
45 Jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis Odeh dan Battaineh (2001)
46 Pengawasan proyek Andi et al. (2003)
47 Tempat penyimpanan bahan/material Andi et al. (2003)
48 Akses ke lokasi proyek Andi et al. (2003)
49 Kebutuhan ruang kerja Andi et al. (2003)
50 Lokasi proyek Andi et al. (2003)
NO VARIABEL SUMBER REFERENSI
 
3.4. Metode Analisa Data 
3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena 
data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat 
pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data, sangat menentukan bermutu tidaknya 
hasil penelitian. Sedang benar tidaknya data, tergantung dari baik tidaknya 
instrumen pengumpulan data.  Pengujian instumen biasanya terdiri dari uji 
validitas dan reliabilitas. Karena sumber data dalam penelitian ini menggunakan 
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data dari hasil kuesioner, tentunya dalam penyusunan sebuah kuesioner harus 
benar-benar bisa menggambarkan tujuan dari penelitian tersebut (valid) dan juga 
dapat konsisten bila pertanyaan tersebut dijawab dalam waktu yang berbeda 
(reliabel). 
 
3.4.1.1. Uji Validitas 
Uji Validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel dengan 
skor total dimensi dimana variabel tersebut berada. Hipotesa yang digunakan 
adalah: 
H0 = Pertanyaan tidak mengukur aspek yang diinginkan 
H1 = Pertanyaan mengukur aspek yang diinginkan  
 
Cara mengukur validitas dengan menghitung korelasi Pearson Product 
Moment, dengan persamaan 2.2 sebagai berikut : 
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Dimana r = korelasi 
             X = skor tiap pertanyaan 
             Y = skor total dimensi 
             N = jumlah responden 
 
Pengujian dilakukan terhadap seluruh atribut/pertanyaan, dimana 
kesimpulan diambil dengan membandingkan nilai korelasi (r hitung) dengan nilai 
tabel Pearson Produk Moment (r tabel). Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka 
pertanyaan tersebut telah mengukur aspek yang ingin diketahui (tolak H0) atau 
dapat dikatakan bahwa pertanyaan telah signifikan digunakan (valid).  
Uji validitas dilakukan dua kali, yang pertama dilakukan kepada 
sejumlah awal responden tertentu, dalam penelitian ini ditetapkan jumlah 
responden awal adalah 10 responden (uji skala kecil). Hal ini dilakukan untuk 
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meyakinkan kemampuan ukur masing-masing pertanyaan dalam kuisioner 
sebelum dilakukan penelitian kepada keseluruhan sampel. Hasil awal yang tidak 
valid dihilangkan atau diubah hingga dipikirkan pertanyaan sehingga menjadi 
valid. 
Uji validitas yang kedua dilakukan kepada seluruh responden yang telah 
ditetapkan, dimana pada waktu pengolahan data, Bilamana ditemukan data 
variabel yang tidak memenuhi uji validitas, maka variabel tersebut akan 
dihilangkan atau tidak disertakan dalam uji statistik lanjutan. 
Tentang uji validitas ini dapat disampaikan hal-hal pokoknya, sebagai 
berikut: 
1. Uji ini sebenarnya untuk melihat kelayakan butir-butir pertanyaan dalam 
kuesioner tersebut dapat mendefinisikan suatu variabel. 
2. Daftar pertanyaan ini pada umumnya untuk mendukung suatu kelompok 
variabel tertentu. 
3. Uji validitas dilakukan setiap butir soal. Hasilnya dibandingkan dengan r 
tabel | df=n-k dengan tingkat kesalahan 5%. 
4. Jika r tabel Jika r tabel < r hitung, maka butir soal disebut valid. 
 
3.4.1.2. Uji Reliabilitas 
Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empiris ditunjukkan oleh suatu 
angka yang disebut nilai koefisien reliabilias. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan 
dengan nilai rxx mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum, reliabilitas yang 
dianggap sudah cukup memuaskan jika > 0,700 (pada output SPSS dapat dilihat 
pada nilai Alpha) Dalam SPSS, baik uji validitas maupun reliabilitas dapat 
dilakukan secara serentak dengan menggunakan koefisien Alpha. 
 
Hipotesa yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah: 
H0 = Pertanyaan tidak menghasilkan pengukuran yang konsisten 
H1 = Pertanyaan menghasilkan pengukuran yang konsisten 
 
Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan 
responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang dapat 
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dipercaya akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga, maka 
beberapakalipun tetap akan menghasilkan hasil yang konsisten. Penelitian ini 
menggunakan rumus Alpha, sebab kategori jawaban lebih dari dua (1-4). 
Rumusan Alpha adalah: 
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Keterangan  r11 = reliabilitas instrument 
∑σb
2   
= jumlah variansi variabel 
σt
2   
= jumlah variansi skor total unit layanan 
k   = jumlah variabel dalam unit layanan 
Pengambilan kesimpulan untuk uji reliabilitas didasarkan pada 
perbandingan nilai alpha yang dihasilkan dengan r tabel Pearson Product Moment 
(r tabel). Bilamana ditemukan data variabel yang tidak memenuhi uji reliabilitas, 
maka variabel tersebut akan dihilangkan. 
Tentang uji reliabilitas ini dapat disampaikan hal-hal pokoknya, sebagai 
berikut: 
1. Untuk menilai Kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam 
menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai 
dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan. 
2. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh 
pertanyaan. 
3. Jika nilai alpha>0.60, disebut reliable. 
 
3.4.2. Analisa Faktor  
Menurut Wahyono (2009) proses analisa faktor adalah suatu proses yang 
mencoba menemukan hubungan (interrelationship) antara sejumlah variabel-
variabel yang saling independen satu dengan yang lain, sehingga bisa dibuat satu 
atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. 
Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan pada 
proyek konstruksi gedung di Kabupaten dan Kotamadya Kediri digunakan analisa 
  
36
faktor karena dapat mereduksi dimensi data dengan cara menyatakan variabel asal 
sebagai kombinasi linear sejumlah faktor, sedemikian hingga sejumlah faktor 
tersebut mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data yang  dijelaskan 
oleh variabel asal. Adapun alur (flow) analisa faktor dapat dilihat pada gambar 3.1 
berikut ini. 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1. Flowchart Analisa Faktor 
 
Tahap pertama pada analisis faktor adalah menilai mana saja variabel 
yang dianggap layak (appropriateness) untuk dimasukkan dalam analisis 
selanjutnya. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan semua variabel yang 
ada, kemudian pada variabel – variabel tersebut dikenakan sejumlah pengujian. 
Logika pengujian adalah jika sebuah varibel memang mempunyai kecenderungan 
mengelompok dan membentuk sebuah faktor, maka variabel tersebut akan 
mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel lain. Sebaliknya, variabel 
dengan korelasi yang lemah dengan variabel lain cenderung tidak akan 
mengelompok dalam faktor tertentu. 
Pada tahap awal analisis faktor, dilakukan penyaringan terhadap 
sejumlah variabel, hingga didapat variabel-variabel yang memenuhi syarat untuk 
dianalisis. Selanjutnya dilakukan proses inti analisis faktor, yakni melakukan 
ekstraksi terhadap sekumpulan variabel yang ada, sehingga terbentuk satu atau 
lebih faktor. 
Validasi faktor dan pembuatan faktor scores tidak dilakukan pada 
penelitian ini. Validasi faktor dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil 
analisis faktor tersebut bisa digeneralisasikan pada populasi, sedangkan populasi 
pada penelitian ini sangat terbatas, sehingga jumlah sampel yang ada sudah 
mendekati populasi. Sedangkan pembuatan faktor scores hanya akan berguna jika 
akan dilakukan analisis lanjutan, seperti analisis regresi atau analisis Diskriminan. 
Menilai Variabel yang Layak 
Proses Factoring dan Rotasi 
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3.5. Langkah Penelitian 
Langkah-langkah penelitian yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 
3.2 berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
                                                                
 
 
            
 
 
 
Gambar 3.2. Flowchart Penelitian 
Latar Belakang Keterlambatan Proyek Gedung di Kediri 
Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian 
Identifikasi Variabel 
dari Studi Literatur 
Analisis Data menggunakan Analisa Faktor 
     Pembahasan 
     Kesimpulan 
Masalah dan Tujuan Penelitian 
Studi Literatur tentang Faktor-faktor Penyebab 
Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung 
Survei Pendahuluan 
Pembuatan Kuesioner berdasarkan 
Hasil Survei Pendahuluan 
Penyebaran dan Pengumpulan Kuesioner kepada Kontraktor yang 
sedang atau pernah mengerjakan Proyek Konstruksi Gedung 
Pengujian Data 
• Uji Validitas 
• Uji Reliabilitas 
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3.6.  Jadwal Penelitian 
Jadwal penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut 
ini: 
 
A.
1.
2.
3.
4.
5.
B. 
1.
2.
3.
4.
5.
5
Bab IV, V
NO.
2 3 4
Evaluasi
Publikasi I : Konseptual
Publiukasi II : Hasil
BULAN KE
Penelitian
Laporan dan Publikasi
6 7
Penyebaran Kuisioner dan Pengumpulan data
AKTIVITAS
Literatur Review
Penyusunan kuisioner dan persiapan
1
Analisa Data
Diskusi dan Pembahasan
Bab I,II,III
 
Gambar 3.3. Jadwal Penelitian 
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BAB 4 
 ANALISA DATA 
 
 
 
4.1. Deskripsi Variabel 
4.1.1. Gambaran Obyek dan Responden Penelitian 
Dari 50 kuesioner yang disebarkan oleh peneliti, semua kuesioner dapat 
terkumpul kembali. Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 50 orang. 
 
 4.1.2. Profil Responden 
Profil responden menggambarkan tentang perusahaan dan jabatan 
masing-masing responden dalam struktur organisi perusahaan. Dalam 50 
responden yang termasuk dalam sampel penelitian, terdiri dari berbagai macam 
jabatan, antara lain adalah direktur teknik, manajer proyek, dan kepala proyek dari 
pihak kontraktor yang pernah atau sedang melaksanakan pekerjaan gedung di 
Kediri dengan kualifikasi Non Kecil. Dari semua jabatan yang ada, 9% adalah 
direktur teknik, 36% adalah manajer proyek dan 55% adalah kepala proyek. 
 
Gambar 4.1. Diagram Responden 
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4.1.3. Hasil Survey Pendahuluan 
Hasil dari hasil survey pendahuluan seperti yang dapat dilihat pada 
Lampiran 3, maka ada enam variabel yang tidak diikutsertakan dalam penelitian 
selanjutnya karena jumlah responden yang setuju dibawah 50%. Adapun keenam 
variabel tersebut adalah:  
1. Rendahnya harga kontrak akibat persaingan tinggi. 
2. Peraturan pemerintah. 
3. Komunikasi antara tenaga kerja dan badan pembimbing. 
4. Struktur organisasi yang tidak tepat. 
5. Negosiasi terhadap persoalan yang terjadi. 
6. Kondisi ekonomi. 
 
Sedangkan variabel yang diikutsertakan dalam penelitian selanjutnya dan 
dimasukkan dalam kuesioner utama karena jumlah responden yang setuju diatas 
50% berjumlah empat puluh empat variabel. Adapun variabel-variabel tersebut 
adalah:  
1. Inkonsistensi spesifikasi dan gambar 
2. Keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek 
3. Permasalahan subkontrak 
4. Kualitas material 
5. Masalah keuangan kontraktor 
6. Kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk 
7. Perubahan biaya bahan dan tenaga kerja 
8. Persiapan dan persetujuan gambar perencanaan 
9. Quality control 
10. Metode pelaksanaan yang salah 
11. Persiapan/penetapan rancangan tempat 
12. Perubahan perintah kerja (Oral) oleh pemilik proyek 
13. Permasalahan internal atau sub-surface 
14. Pemutusan hubungan kerja 
15. Kontrak tertulis yang buruk 
16. Kondisi dalam tanah yang tidak terduga 
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17. Komunikasi antara kontraktor dan pemilik 
18. Pengalaman kerja kontraktor yang tidak memadai 
19. Kesalahan penjadwalan 
20. Kesalahan atau kelalaian desain 
21. Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi proyek 
22. Perhitungan keperluan material 
23. Perubahan desain 
24. Waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi dan tes 
25. Kontraktor tidak terorganisir dengan baik 
26. Kekurangan material 
27. Jumlah tenaga kerja 
28. Produktifitas tenaga kerja 
29. Permasalahan site management 
30. Keahlian tenaga kerja 
31. Kedisiplinan dan motivasi tenaga kerja 
32. Penggantian tenaga kerja baru 
33. Ketersediaan peralatan atau material bantu 
34. Kualitas peralatan 
35. Manajemen kontrak 
36. Intensitas curah hujan 
37. Kecelakaan kerja 
38. Permasalahan dengan lingkungan sekitar 
39. Jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis 
40. Pengawasan proyek 
41. Tempat penyimpanan bahan/material 
42. Akses ke lokasi proyek 
43. Kebutuhan ruang kerja 
44. Lokasi proyek 
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4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 
4.2.1. Uji Validitas 
Hasil uji validitas pada penelitian dapat dilihat pada Lampiran 6. 
Variabel yang mempunyai nilai korelasi dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05, 
maka dapat dikatakan bahwa tanggapan responden pada variabel tersebut valid. 
Sebaliknya, variabel yang mempunyai nilai korelasi dengan tingkat signifikan > 
0,05, maka dapat dikatakan bahwa tanggapan responden pada variabel tersebut 
tidak valid. Dari keempat puluh empat variabel yang ada, terdapat dua variabel 
yang tidak valid, yaitu variabel permasalahan internal atau sub-surface dan 
variabel permasalahan site management. Kedua variabel tersebut akan dieleminasi 
atau tidak diikutkan dalam proses selanjutnya. 
 
4.2.2. Uji Reliabilitas 
Hasil uji Reliabilitas pada 44 item dan 42 item dapat dilihat pada tabel 
4.1 berikut ini.  
 
Tabel 4.1. Hasil Uji Reliabilitas 
Jumlah item Nilai reliabilitas Item yang tidak valid 
44 0,960 Permasalahan internal atau sub-surface 
Permasalahan site management 
42 0,964  
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4.3. Analisa Deskriptif 
Deskripsi variabel akan menjelaskan tentang gambaran jawaban yang 
diberikan responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. 
Analisis deskripsi ini akan dilakukan untuk tiap-tiap variabel. Pemberian nilai 
mengikuti ketentuan sebagai berikut. 
Ketentuan : 
• Jika menjawab 1 berarti responden memilih tidak setuju  
• Jika menjawab 2 berarti responden memilih agak setuju  
• Jika menjawab 3 berarti responden memilih setuju 
• Jika menjawab 4 berarti responden memilih sangat setuju 
 
Analisis faktor pada penelitian ini dilakukan pada 42 variabel untuk 
mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pada proyek konstruksi gedung di 
kabupaten dan kotamadya Kediri. Adapun hasil kuesioner utama, scoring dan 
rata-rata penilaian dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 
 
Tabel 4.2. Hasil Kuesioner Utama, Scoring dan Rata-rata 
No Item Skor Rata-rata 1 2 3 4 
1 Kekurangan material 0 16 18 16 3,000 0,00 32,00 36,00 32,00 
2 Keahlian tenaga kerja 1 8 16 25 3,300 2,00 16,00 32,00 50,00 
3 Produktifitas tenaga kerja 5 13 21 11 2,760 10,00 26,00 42,00 22,00 
4 Kedisiplinan dan motivasi tenaga kerja 
1 13 12 24 3,180 2,00 26,00 24,00 48,00 
5 Perhitungan keperluan 
material 
4 8 19 19 3,060 8,00 16,00 38,00 38,00 
6 Penggantian tenaga kerja baru 2 17 18 13 2,840 4,00 34,00 36,00 26,00 
7 Ketersediaan peralatan atau 
material bantu 
5 11 19 15 2,880 10,00 22,00 38,00 30,00 
8 Kualitas material 4 15 20 11 2,760 8,00 30,00 40,00 22,00 
9 Jumlah tenaga kerja 1 12 22 15 3,020 2,00 24,00 44,00 30,00 
10 Akses ke lokasi proyek 8 11 11 20 2,860 16,00 22,00 22,00 40,00 
11 Pengawasan proyek 1 16 11 22 3,080 2,00 32,00 22,00 44,00 
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Tabel 4.3. (Lanjutan) Hasil Kuesioner Utama, Scoring dan Rata-rata  
No Item Skor Rata-rata 1 2 3 4 
12 Metode pelaksanaan yang 
salah 
4 15 11 20 2,940 8,00 30,00 22,00 40,00 
13 Lokasi proyek 6 19 11 14 2,660 12,00 38,00 22,00 28,00 
14 Tempat penyimpanan bahan/material 
9 12 14 15 2,700 18,00 24,00 28,00 30,00 
15 Kontraktor tidak terorganisir dengan baik 
8 9 8 25 3,000 16,00 18,00 16,00 50,00 
16 Jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis 
4 11 9 26 3,140 8,00 22,00 18,00 52,00 
17 Karakteristik fisik bangunan 
sekitar lokasi proyek 
1 16 13 20 3,040 2,00 32,00 26,00 40,00 
18 Kebutuhan ruang kerja 2 13 15 20 3,060 4,00 26,00 30,00 40,00 
19 Intensitas curah hujan 4 19 11 16 2,780 8,00 38,00 22,00 32,00 
20 Perubahan biaya bahan dan tenaga kerja 
3 19 17 11 2,720 6,00 38,00 34,00 22,00 
21 Permasalahan dengan lingkungan sekitar 
8 13 12 17 2,760 16,00 26,00 24,00 34,00 
22 Perubahan desain 
1 8 16 25 3,300 2,00 16,00 32,00 50,00 
23 Kondisi dalam tanah yang 
tidak terduga 
7 5 17 21 3,040 14,00 10,00 34,00 42,00 
24 Permasalahan subkontrak 
8 18 10 14 2,600 16,00 36,00 20,00 28,00 
25 Kecelakaan kerja 
4 15 13 18 2,900 8,00 30,00 26,00 36,00 
26 Pemutusan hubungan kerja 
5 12 20 13 2,820 10,00 24,00 40,00 26,00 
27 Komunikasi antara kontraktor dan pemilik 
3 13 18 16 2,940 6,00 26,00 36,00 32,00 
28 Persiapan/penetapan 
rancangan tempat 
1 13 16 20 3,100 2,00 26,00 32,00 40,00 
29 Kontrak tertulis yang buruk 
2 16 18 14 2,880 4,00 32,00 36,00 28,00 
30 Kualitas peralatan 
6 15 15 14 2,740 12,00 30,00 30,00 28,00 
31 Manajemen kontrak 1 9 26 14 3,060 2,00 18,00 52,00 28,00 
32 Pengalaman kerja kontraktor yang tidak memadai 
0 9 26 15 3,120 0,00 18,00 52,00 30,00 
33 Kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk 
7 10 22 11 2,740 14,00 20,00 44,00 22,00 
34 Quality control 1 6 16 27 3,380 2,00 12,00 32,00 54,00 
35 Masalah keuangan kontraktor 4 14 17 15 2,860 8,00 28,00 34,00 30,00 
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Tabel 4.3. (Lanjutan) Hasil Kuesioner Utama, Scoring dan Rata-rata  
No Item Skor Rata-rata 1 2 3 4 
36 Kesalahan penjadwalan 0 6 16 28 3,440 0,00 12,00 32,00 56,00 
37 Kesalahan atau kelalaian desain 
0 9 17 24 3,300 0,00 18,00 34,00 48,00 
38 Keterlambatan pembayaran 
oleh pemilik proyek 
0 15 17 18 3,060 0,00 30,00 34,00 36,00 
39 Perubahan perintah kerja (Oral) oleh pemilik proyek 
7 15 12 16 2,740 14,00 30,00 24,00 32,00 
40 Waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi dan tes 0 12 22 16 3,080 0,00 24,00 44,00 32,00 
41 Persiapan dan persetujuan gambar perencanaan 
2 23 14 11 2,680 4,00 46,00 28,00 22,00 
42 Inkonsistensi spesifikasi dan gambar 
0 9 19 22 3,260 0,00 18,00 38,00 44,00 
 
4.4. Analisa Faktor 
4.4.1. Menilai Variabel yang Layak 
Penilaian terhadap variabel yang layak dilakukan dengan melakukan 
analisis interkorelasi antar variabel. Analisis ini penting sekali untuk menentukan 
apakah analisis faktor dapat dilakukan atau tidak. Untuk itu dilakukan Barlett’s 
test of sphericity untuk menguji hipotesis bahwa variabel-variabel tidak 
berkorelasi dalam satu populasi. Adapun hipotesis untuk signifikansi adalah: 
Ho=Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut 
H1=Sampel (variabel) sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut 
 
Kriteria dengan melihat probabilitas (signifikan): 
- Angka Sig.>0,05 maka Ho diterima 
- Angka Sig.<0,05 maka Ho ditolak 
 
Angka MSA (Measure of Sampling Adequancy) berkisar 0 sampai 1, 
dengan kriteria: 
- MSA=1, variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh 
variabel   yang lain. 
- MSA>0,5, variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih 
lanjut. 
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- MSA<0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis 
lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya. 
  
Hasil Uji KMO dan Barlett’s Test dapat dilihat pada Lampiran 8. Dari uji 
Barlett’s test of sphericity = 2271,689 dengan probabilitas kesalahan  (tingkat 
signifikan : 0,000), sehingga Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 
interkorelasi antara variabel-variabel dalam satu populasi dengan demikian 
analisis faktor dapat dilakukan. 
Selain itu hasil dari pengukuran Kaiser Meyer Olkin (KMO) mengenai 
kelayakan sampel menunjukkan hasil 0,592 dengan signifikansi 0,000; karena 
angka tersebut sudah diatas 0,5 dan signifikansi jauh dibawah 0,05 (0,000 < 0,05), 
maka sampel tersebut cukup layak, sehingga analisis faktor dapat dilanjutkan.  
 
4.4.2. Proses Factoring dan Rotasi 
Untuk menentukan variabel-variabel, digunakan metode analisis 
komponen utama (Principal Component Analysis) guna mengetahui faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap keterlambatan proyek konstruksi gedung. Analisis 
faktor ini menggunakan pendekatan analisis komponen utama yang 
mempertimbangkan variasi total dari data yang diamati.  
Hasil Communalities dapat dilihat pada Lampiran 8. Communalities pada 
dasarnya adalah jumlah varians (bisa dalam persentase) dari suatu variabel mula-
mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada. Untuk variabel perubahan 
perintah kerja (oral) oleh pemilik proyek, angka adalah 0,833. Hal ini berarti 
83,3% varians dari variabel perubahan perintah kerja (oral) oleh pemilik proyek 
bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk (jika dilihat pada tabel Component 
Matrix, ada 9 Component, yang berarti ada 9 faktor terbentuk). 
Untuk variabel keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek, angka 
adalah 0,695. Hal ini berarti sekitar 69,5% varians dari variabel keterlambatan 
pembayaran oleh pemilik proyek bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. 
Demikian seterusnya untuk variabel lainnya, dengan ketentuan bahwa semakin 
besar communalities sebuah variabel, berarti semakin erat hubungannya dengan 
faktor yang terbentuk. 
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Ada 42 variabel (Component) yang dimasukkan dalam analisis faktor, 
yaitu variabel perubahan perintah kerja (oral) oleh pemilik proyek, variabel 
keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek dan seterusnya. Dengan masing-
masing variabel mempunyai varians 1, maka total varians adalah 42 x 1 = 42. 
Sekarang jika keempat puluh dua variabel tersebut ‘diringkas’ menjadi satu factor, 
maka varians yang bisa dijelaskan oleh satu factor tersebut adalah (lihat kolom 
Component untuk Component=1): 
17,391/42 x 100% = 41,406% 
Jika 42 variabel diekstrak menjadi 2 faktor, maka: 
• Varians faktor pertama adalah 41,406% 
• Varians faktor kedua adalah 3,326/42 x 100% = 7,919% 
 
Total kedua faktor akan bisa menjelaskan Varians faktor pertama adalah 
41,406% + 7,919%, atau 49,325% dari variabilitas keempat puluh dua variabel 
asli tersebut. 
Sedangkan eigenvalues menunjukkan kepentingan relative masing-
masing faktor dalam menghitung varians ketujuh variabel yang dianalisis, dengan 
pengertian sebagai berikut: 
• Jumlah angka eigenvalues untuk keempat puluh dua variabel adalah sama 
dengan total varians keempat puluh satu, atau 17,391 + 3,326 + … + 0,002 = 
42. 
• Susunan eigenvalues selalu diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil, 
dengan kriteria bahwa angka eigenvalues di bawah 1 tidak digunakan dalam 
menghitung jumlah faktor yang terbentuk. 
 
Dari tabel Total Variance Explained yang ada pada Lampiran 8 terlihat 
bahwa hanya 9 faktor yang terbentuk, karena dengan satu faktor, angka 
eigenvalues di atas 1, dengan dua faktor angka eigenvalues juga masih di atas 1, 
dan seterusnya sampai dengan untuk sepuluh factor angka eigenvalues sudah di 
bawah 1, yaitu 0,931 sehingga proses factoring seharusnya berhenti pada 9 faktor 
saja. 
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Setelah diketahui bahwa 9 faktor adalah jumlah yang paling optimal, 
tabel Component Matrix pada Lampiran 8 menunjukkan distribusi keempat puluh 
dua variabel tersebut pada sembilan faktor yang terbentuk. Sedangkan angka-
angka yang ada pada tabel tersebut adalah factor loading, yang menunjukkan 
besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, 
faktor 5, faktor 6, faktor 7, faktor 8 atau faktor 9. Proses penentuan variabel mana 
akan masuk ke faktor yang mana dilakukan dengan melakukan perbandingan 
besar korelasi pada setiap baris. 
Seperti pada variabel tempat penyimpanan bahan/material dapat dilihat 
sebagai berikut: 
• Korelasi antara variabel tempat penyimpanan bahan/material dengan faktor 1 
adalah +0,821 (kuat karena di atas 0,5). 
• Korelasi antara variabel tempat penyimpanan bahan/material dengan faktor 2 
adalah -0,144 (lemah karena di bawah 0,5). 
• Korelasi antara variabel tempat penyimpanan bahan/material dengan faktor 3 
adalah +0,186 (lemah karena di bawah 0,5). 
• Korelasi antara variabel tempat penyimpanan bahan/material dengan faktor 4 
adalah -0,018 (lemah karena di bawah 0,5). 
• Korelasi antara variabel tempat penyimpanan bahan/material dengan faktor 5 
adalah -0,281 (lemah karena di bawah 0,5). 
• Korelasi antara variabel tempat penyimpanan bahan/material dengan faktor 6 
adalah -0,174 (lemah karena di bawah 0,5). 
• Korelasi antara variabel tempat penyimpanan bahan/material dengan faktor 7 
adalah +0,019 (lemah karena di bawah 0,5). 
• Korelasi antara variabel tempat penyimpanan bahan/material dengan faktor 8 
adalah +0,058 (lemah karena di bawah 0,5). 
• Korelasi antara variabel tempat penyimpanan bahan/material dengan faktor 9 
adalah -0,149 (lemah karena di bawah 0,5). 
Karena angka faktor loading terbesar ada pada Component nomor 1, 
maka variabel tempat penyimpanan bahan/material bisa dimasukkan sebagai 
komponen faktor 1. 
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Pada variabel kondisi dalam tanah yang tidak terduga, korelasi antara 
variabel tersebut dengan faktor 1 adalah 0,570 (cukup kuat), sedang korelasinya 
dengan faktor 2 juga cukup kuat (0,544, tanda ‘-‘ hanya menunjukkan arah 
korelasi). Karena tidak ada korelasi yang berbeda dengan jelas, seperti pada 
variabel tempat penyimpanan bahan/material, maka sulit untuk memutuskan akan 
dimasukkan ke faktor mana variabel kondisi dalam tanah yang tidak terduga. 
Karena masih ada variabel (seperti variabel kondisi dalam tanah yang tidak 
terduga) yang belum jelas akan dimasukkan dalam faktor yang mana, maka perlu 
dilakukan proses rotasi (rotation), agar semakin jelas perbedaan sebuah variabel 
akan dimasukkan pada faktor yang mana. 
Untuk meringkas informasi yang terkandung dalam variabel asal, 
sejumlah faktor harus disaring. Jumlah faktor yang disaring ini ditentukan oleh 
nilai eigen dari faktor tersebut. Faktor yang memiliki nilai eigen lebih besar dari 
1,0 dipertahankan dalam model. Nilai eigen menerangkan besarnya bagian variasi 
yang disumbangkan oleh faktor tersebut terhadap 42 variabel yang diamati. 
Berdasarkan tabel 4.1 diketahui nilai eigen yang lebih besar dari 1,0 adalah faktor 
1 sampai faktor 9. Nilai kumulatif varians untuk kesembilan faktor tersebut adalah 
78,03 %, artinya ke 42 variabel tersebut dapat dijelaskan oleh sembilan faktor 
sebesar 78,03 %. 
 
Tabel 4.4. Nilai Eigen untuk Setiap Faktor 
No Eigen Varians Kumulatif varians 
1 6,228 14,828 14,828 
2 5,412 12,886 27,714 
3 4,736 11,276 38,990 
4 4,395 10,463 49,454 
5 3,068 7,304 56,758 
6 2,676 6,372 63,129 
7 2,380 5,666 68,796 
8 1,977 4,706 73,502 
9 1,900 4,525 78,027 
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Langkah selanjutnya adalah menentukan rotasi matrik faktor (rotated 
component matrix). Hasil analisis faktor adalah matrik faktor. Matrik faktor 
memuat koefisien yang digunakan untuk menyatakan variabel standar yang 
disebut faktor. Koefisien faktor loading menerangkan korelasi antara variabel asal 
dengan faktornya. Nilai korelasi yang besar menyatakan hubungan yang erat 
antara faktor dan variabel asal sehingga variabel dapat digunakan untuk 
menafsirkan faktor. Dalam analisis ini digunakan prosedur rotasi varimax yaitu 
suatu prosedur rotasi yang meminimalkan jumlah variabel yang memiliki loading 
tinggi terhadap faktornya sehingga memudahkan penafsiran. Hasil selengkapnya 
rotasi komponen matrik dapat dilihat pada tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5. Hasil Rotasi Komponen Matrik 
 
  
Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kekurangan material ,852 ,135 ,057 ,189 ,057 ,117 -,050 ,026 -,091 
Keahlian tenaga kerja ,804 ,078 ,098 ,079 ,166 ,108 ,247 ,218 ,171 
Produktifitas tenaga kerja ,699 ,146 ,424 ,118 ,235 ,001 ,281 ,005 ,285 
Kedisiplinan dan motivasi tenaga 
kerja 
,689 ,228 ,336 ,116 ,249 ,207 -,110 ,091 -,049 
Perhitungan keperluan material ,657 ,421 -,024 ,073 ,056 ,141 ,139 ,284 ,097 
Penggantian tenaga kerja baru ,626 ,339 ,084 ,440 -,031 ,044 ,067 -,003 ,201 
Ketersediaan peralatan atau 
material bantu 
,624 -,089 ,363 ,220 ,150 ,447 ,025 ,130 ,033 
Kualitas material ,570 -,037 ,041 ,150 ,217 ,501 ,260 -,292 -,078 
Jumlah tenaga kerja ,567 ,265 ,243 -,123 ,232 ,060 -,010 ,003 ,452 
Akses ke lokasi proyek ,546 ,311 ,460 ,026 ,031 ,000 ,424 -,120 ,259 
Pengawasan proyek ,023 ,825 ,237 ,029 ,090 ,150 ,043 ,201 ,096 
Metode pelaksanaan yang salah ,129 ,696 ,125 ,108 ,394 ,137 ,294 -,100 -,017 
Lokasi proyek ,293 ,670 ,491 -,008 ,079 ,027 ,166 -,108 ,064 
Tempat penyimpanan 
bahan/material 
,425 ,666 ,269 ,285 ,154 -,062 ,057 ,161 ,177 
Kontraktor tidak terorganisir 
dengan baik 
,340 ,609 ,279 ,304 -,020 ,121 ,023 ,228 ,097 
Jangka waktu pelaksanaan yang 
tidak realistis 
,075 ,589 ,371 -,237 -,014 ,341 ,156 ,190 ,212 
Karakteristik fisik bangunan sekitar 
lokasi proyek 
,303 ,568 -,122 ,352 ,095 ,341 ,305 ,252 ,018 
Kebutuhan ruang kerja ,259 ,542 ,364 ,091 ,370 -,294 -,046 ,059 ,136 
Intensitas curah hujan ,170 ,117 ,749 ,323 -,097 ,035 ,185 ,187 ,145 
Perubahan biaya bahan dan tenaga 
kerja 
,059 ,226 ,676 ,311 ,277 ,098 -,091 ,035 ,083 
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Tabel 4.5. (Lanjutan) Hasil Rotasi Komponen Matrik  
 
Permasalahan dengan lingkungan 
sekitar 
,209 ,207 ,658 -,085 ,059 ,249 ,125 -,006 -,296 
Perubahan desain ,178 ,257 ,620 ,065 ,019 ,098 ,278 ,285 ,188 
Kondisi dalam tanah yang tidak 
terduga 
,177 ,424 ,597 ,061 ,263 ,274 ,194 ,026 ,027 
Permasalahan subkontrak ,070 ,235 ,573 ,286 ,061 ,003 ,054 ,296 ,422 
Kecelakaan kerja ,398 ,269 ,513 -,033 ,217 ,311 ,180 ,008 -,145 
Pemutusan hubungan kerja ,095 -,007 ,168 ,838 -,109 ,022 ,221 ,146 ,049 
Komunikasi antara kontraktor dan 
pemilik 
,137 -,013 -,072 ,740 ,384 ,078 -,022 ,100 ,040 
Persiapan/penetapan rancangan 
tempat 
,031 ,348 ,237 ,698 ,213 ,112 -,083 -,019 ,357 
Kontrak tertulis yang buruk ,214 ,297 ,146 ,640 ,230 ,212 ,286 ,004 -,010 
Kualitas peralatan ,303 -,213 ,269 ,584 -,148 ,519 -,150 -,009 ,186 
Manajemen kontrak ,271 ,180 ,311 ,566 -,124 ,081 ,196 ,356 ,045 
Pengalaman kerja kontraktor yang 
tidak memadai 
,152 ,294 ,146 ,017 ,763 ,164 ,026 ,055 ,112 
Kualitas pekerjaan kontraktor yang 
buruk 
,418 -,008 ,075 ,165 ,610 ,244 ,312 ,008 -,002 
Quality control ,134 ,157 ,079 ,251 ,549 ,160 ,547 ,091 ,328 
Masalah keuangan kontraktor ,391 ,198 ,059 ,338 ,517 -,005 ,242 ,333 -,024 
Kesalahan penjadwalan ,259 ,259 ,182 ,115 ,209 ,729 ,140 ,006 ,104 
Kesalahan atau kelalaian desain ,172 ,436 ,191 ,244 ,197 ,643 ,053 ,060 ,063 
Keterlambatan pembayaran oleh 
pemilik proyek 
,095 ,164 ,265 ,167 ,133 ,070 ,732 ,004 ,050 
Perubahan perintah kerja (Oral) 
oleh pemilik proyek 
,301 ,349 ,257 ,070 ,356 ,290 ,587 ,294 ,103 
Waktu tunggu untuk persetujuan 
inspeksi dan tes 
,170 ,320 ,348 ,157 ,084 -,022 -,073 ,733 ,132 
Persiapan dan persetujuan gambar 
perencanaan 
,084 ,005 ,037 ,501 ,421 ,007 ,156 ,586 ,138 
Inkonsistensi spesifikasi dan 
gambar 
,164 ,166 ,031 ,273 ,109 ,107 ,166 ,148 ,794 
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Berdasarkan tabel 4.6 diketahui variabel yang berada di dalam suatu 
faktor dengan melihat nilai loadingnya. 
 
Tabel 4.6. Hasil Analisis Faktor 
Faktor 
Nilai 
Eigen 
Nilai 
Variasi (%) 
Variasi 
Kumulatif 
(%) 
Variabel  
Pembentuk Faktor 
Nilai 
Loading 
1 6,228 14,828 14,828 
-Kekurangan material 
-Keahlian tenaga kerja 
-Produktifitas tenaga kerja 
-Kedisiplinan dan motivasi tenaga kerja 
-Perhitungan keperluan material 
-Penggantian tenaga kerja baru 
-Ketersediaan peralatan atau material bantu 
-Kualitas material 
-Jumlah tenaga kerja 
-Akses ke lokasi proyek 
,852 
,804 
,699 
,689 
,657 
,626 
,624 
,570 
,567 
,546 
2 5,412 12,886 27,714 
-Pengawasan proyek 
-Metode pelaksanaan yang salah 
-Lokasi proyek 
-Tempat penyimpanan bahan/material 
-Kontraktor tidak terorganisir dengan baik 
-Jangka waktu pelaksanaan tidak realistis 
-Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi         
proyek 
-Kebutuhan ruang kerja 
,825 
,696 
,670 
,666 
,609 
,589 
,568 
 
,542 
3 4,736 11,276 38,990 
-Intensitas curah hujan 
-Perubahan biaya bahan dan tenaga kerja 
-Permasalahan dengan lingkungan sekitar 
-Perubahan desain 
-Kondisi dalam tanah yang tidak terduga 
-Permasalahan subkontrak 
-Kecelakaan kerja 
,749 
,676 
,658 
,620 
,597 
,573 
,513 
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4 4,395 10,463 49,454 
-Pemutusan hubungan kerja 
-Komunikasi antara kontraktor dan pemilik 
-Persiapan/penetapan rancangan tempat 
-Kontrak tertulis yang buruk 
-Kualitas peralatan 
-Manajemen kontrak 
,838 
,740 
,698 
,640 
,584 
,566 
5 3,068 7,304 56,758 
-Pengalaman kerja kontraktor yang tidak 
memadai 
-Kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk 
-Quality control 
-Masalah keuangan kontraktor 
,763 
 
,610 
,549 
,517 
6 2,676 6,372 63,129 
-Kesalahan penjadwalan 
-Kesalahan atau kelalaian desain 
,729 
,643 
7 2,380 5,666 68,796 
-Keterlambatan pembayaran oleh pemilik 
proyek 
-Perubahan perintah kerja (Oral) oleh pemilik 
proyek 
,732 
 
,587 
 
8 1,977 4,706 73,502 
-Waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi 
dan tes 
-Persiapan dan persetujuan gambar 
perencanaan 
,733 
 
,586 
9 1,900 4,525 78,027 -Inkonsistensi spesifikasi dan gambar 0,794 
 
4.5. Pembahasan 
Dari 42 variabel yang diteliti dapat direduksi menjadi hanya 9 faktor. 
Adapun faktor-faktor tersebut adalah : 
• Faktor 1, diberi nama Faktor Material, Tenaga Kerja dan Akses ke Lokasi 
Proyek 
Faktor material dan tenaga kerja dengan nilai eigen 6,228 variabel 
yang menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruksi gedung di 
kabupaten dan kotamadya Kediri adalah kekurangan material; keahlian 
tenaga kerja; produktifitas tenaga kerja; kedisiplinan dan motivasi tenaga 
kerja; perhitungan keperluan material; penggantian tenaga kerja baru; 
ketersediaan peralatan atau material bantu; kualitas material; jumlah 
tenaga kerja; dan akses ke lokasi proyek.  
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Nilai variansnya 14,83% artinya faktor material dan tenaga kerja 
dapat dijelaskan oleh 10 variabel dengan nilai variasi 14,83%. 
 
• Faktor 2, diberi nama Faktor Pengawasan, Pelaksanaan yang Kurang Tepat 
dan Kondisi Lokasi Proyek 
Faktor pengawasan dan pelaksanaan yang kurang tepat dengan nilai 
eigen 5,412, variabel yang menyebabkan keterlambatan pada proyek 
konstruksi gedung di kabupaten dan kotamadya Kediri adalah pengawasan 
proyek; metode pelaksanaan yang salah; lokasi proyek; tempat 
penyimpanan bahan/material; kontraktor tidak terorganisir dengan baik; 
jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis; karakteristik fisik bangunan 
sekitar lokasi proyek; dan kebutuhan ruang kerja.  
Nilai variansnya 12,89% artinya faktor pengawasan dan pelaksanaan 
yang kurang tepat dapat dijelaskan oleh 8 variabel dengan nilai variasi 
12,89%. Nilai kumulatif varians sebesar 27,71% menunjukkan bahwa 
faktor satu dan faktor kedua dapat menjelaskan penyebab keterlambatan 
proyek sebesar 27,71%. 
 
• Faktor 3, diberi nama Faktor Tak Terduga 
Faktor tak terduga dengan nilai eigen 4,736, variabel yang 
menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruksi gedung di kabupaten 
dan kotamadya Kediri adalah intensitas curah hujan; perubahan biaya 
bahan dan tenaga kerja; permasalahan dengan lingkungan sekitar; 
perubahan desain; kondisi dalam tanah yang tidak terduga; permasalahan 
subkontrak; dan kecelakaan kerja. 
Nilai variansnya 11,28% artinya faktor tak terduga dapat dijelaskan 
oleh 7 variabel dengan nilai variasi 11,28%. Nilai kumulatif varians 
sebesar 38,99% menunjukkan bahwa faktor satu sampai faktor ketiga 
dapat menjelaskan penyebab keterlambatan proyek sebesar 38,99%. 
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• Faktor 4, diberi nama Faktor Permasalahan Hubungan Kerja dan Kontrak 
Faktor permasalahan hubungan kerja dan kontrak dengan nilai eigen 
4,395, variabel yang menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruksi 
gedung di kabupaten dan kotamadya Kediri adalah pemutusan hubungan 
kerja; komunikasi antara kontraktor dan pemilik; persiapan/penetapan 
rancangan tempat; kontrak tertulis yang buruk; kualitas peralatan; dan 
manajemen kontrak.  
Nilai variansnya 10,46% artinya faktor permasalahan hubungan 
kerja dan kontrak dapat dijelaskan oleh 6 variabel dengan nilai variasi 
11,28%. Nilai kumulatif varians sebesar 49,45% menunjukkan bahwa 
faktor satu sampai faktor keempat dapat menjelaskan penyebab 
keterlambatan proyek sebesar 49,45%. 
 
• Faktor 5, diberi nama Faktor Kredibilitas Kontraktor 
Faktor kredibilitas kontraktor dengan nilai eigen 3,068, variabel 
yang menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruksi gedung di 
kabupaten dan kotamadya Kediri adalah pengalaman kerja kontraktor yang 
tidak memadai; kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk; quality control; 
dan masalah keuangan kontraktor. 
Nilai variansnya 7,30% artinya faktor kredibilitas kontraktor dapat 
dijelaskan oleh 4 variabel dengan nilai variasi 7,30%. Nilai kumulatif 
varians sebesar 56,76% menunjukkan bahwa faktor satu sampai faktor 
kelima dapat menjelaskan penyebab keterlambatan proyek sebesar 
56,76%. 
 
• Faktor 6, diberi nama Faktor Kesalahan Perencanaan 
Faktor kesalahan perencanaan dengan nilai eigen 2,676, variabel 
yang menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruksi gedung di 
kabupaten dan kotamadya Kediri adalah kesalahan penjadwalan; dan 
kesalahan atau kelalaian desain. 
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Nilai variansnya 6,37% artinya faktor kesalahan perencanaan dapat 
dijelaskan oleh 2 variabel dengan nilai variasi 6,37%. Nilai kumulatif 
varians sebesar 63,13% menunjukkan bahwa faktor satu sampai faktor 
keenam dapat menjelaskan penyebab keterlambatan proyek sebesar 
63,13%. 
 
• Faktor 7, diberi nama Faktor Karakteristik Pemilik Proyek 
Faktor karakteristik pemilik proyek dengan nilai eigen 2,380, variabel 
yang menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruksi gedung di kabupaten 
dan kotamadya Kediri adalah keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek; 
dan perubahan perintah kerja (oral) oleh pemilik proyek.  
Nilai variansnya 5,67% artinya faktor karakteristik pemilik proyek dapat 
dijelaskan oleh 2 variabel dengan nilai variasi 5,67%. Nilai kumulatif varians 
sebesar 68,79% menunjukkan bahwa faktor satu sampai faktor ketujuh dapat 
menjelaskan penyebab keterlambatan proyek sebesar 68,79%. 
 
• Faktor 8, diberi nama Faktor Waktu Tunggu 
Faktor waktu tunggu dengan nilai eigen 1,977, variabel yang 
menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruksi gedung di kabupaten dan 
kotamadya Kediri adalah waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi dan tes; 
persiapan dan persetujuan gambar perencanaan. 
Nilai variansnya 4,71% artinya faktor waktu tunggu dapat dijelaskan oleh 
2 variabel dengan nilai variasi 4,71%. Nilai kumulatif varians sebesar 73,50% 
menunjukkan bahwa faktor satu sampai faktor kedelapan dapat menjelaskan 
penyebab keterlambatan proyek sebesar 73,50%. 
 
• Faktor 9, diberi nama Faktor Inkonsistensi Desain 
Faktor inkonsistensi desain dengan nilai eigen 1,90, variabel yang 
menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruksi gedung di kabupaten dan 
kotamadya Kediri adalah inkonsistensi spesifikasi dan gambar. 
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Nilai variansnya 4,53% artinya faktor inkonsistensi desain dapat 
dijelaskan oleh 1 variabel dengan nilai variasi 4,5%. Nilai kumulatif varians 
sebesar 78,03% menunjukkan bahwa faktor satu sampai faktor kesembilan 
dapat menjelaskan penyebab keterlambatan proyek sebesar 78,03%. 
 
Faktor material, tenaga kerja dan akses ke lokasi proyek dalam peneltian 
ini diperkuat dengan hasil penelitian Andi, S. & Wijaya, H. (2003) dalam “On 
Representing Factors Influencing Time Performance Of Shop-House Contructions 
In Surabaya”yang mengungkap beberapa faktor seperti jumlah dan produktifitas 
tenaga kerja; kualitas dan kekurangan material; dan akses ke lokasi proyek. 
Faktor kedua yaitu faktor pengawasan, pelaksanaan yang kurang tepat 
dan kondisi lokasi proyek dan Faktor ketiga yang diberi nama Faktor Tak Terduga 
yang menyebabkan potensi keterlambatan proyek konstruksi gedung di Kediri 
pernah diulas oleh Odeh, Abdalla M., Battaineh, Hussien T. (2002) dalam jurnal 
“Causes of Construction Delay: Traditional Contracts”. 
Adapun faktor keempat, diberi nama faktor permasalahan hubungan kerja 
dan kontrak diungkap oleh Zaneldin, Essam K. (2006) dalam “Construction 
Claims in United Arab Emirates: Types, Causes, and Frequency” yang mengulas 
keterlambatan proyek di Uni Emirat Arab yang beberapa faktor penyebabnya 
adalah kontrak tertulis yang buruk dan komunikasi yang buruk antara pihak-pihak 
terkait. 
Faktor kelima adalah faktor kredibilitas kontraktor memiliki persamaan 
dengan faktor keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian, atau 
kesalahan kontraktor seperti yang diulas oleh Kraiem, Z.I. & Dickman, J.E. 
(1987) dalam jurnal “Concurent Delays in Contructions Project”. 
 
 
Kesembilan faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi gedung di 
Kediri yang terbentuk diatas merupakan sudut pandang dari pihak kontraktor, 
terutama para direktur teknik, manajer proyek dan kepala proyek. Hal ini tentu 
saja dapat berbeda bilamana dilihat dari sudut pandang pemilik proyek (owner) 
dan konsultan baik perencana maupun pengawas. 
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Pembahasan dari penjelasan di atas adalah apabila kesembilan faktor 
tersebut dapat diatasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi 
gedungdi Kediri, maka faktor dominan yang menghambat proyek konstruksi 
gedung di Kediri tersebut tidak akan menjadi penyebab keterlambatan sehingga 
proyek dapat terselesaikan pada batas waktu yang telah ditentukan. 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisa faktor yang dipakai untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab keterlambatan pada proyek konstruksi gedung di Kediri, dapat 
disimpulkan bahwa dari 44 pertanyaan dalam kuisioner yang mewakili beberapa 
faktor parameter keterlambatan maka dapat dikelompokkan dalam 9 faktor utama. 
Sembilan faktor tersebut adalah: 
1. Faktor material dan tenaga kerja 
2. Faktor pengawasan dan pelaksanaan yang kurang tepat 
3. Faktor tak terduga  
4. Faktor permasalahan hubungan kerja dan kontrak 
5. Faktor kredibilitas kontraktor 
6. Faktor kesalahan perencanaan 
7. Faktor karakteristik pemilik proyek 
8. Faktor waktu tunggu 
9. Faktor inkonsistensi desain 
Data dalam penelitian ini tidak valid, sebab ada dua variabel yang 
dieleminasi dalam proses penelitian lanjutan karena tidak lolos uji validitas. 
Pengambilan data ulang tidak dilakukan peneliti karena keterbatasan waktu. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian 
yang dilakukan, maka berikut ini disampaikan saran-saran untuk berbagai pihak 
yang terlibat didalam pelaksanaan proyek, khususnya proyek konstruksi gedung, 
sebagai berikut: 
• Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih difokuskan pada satu jenis 
proyek (penelitian studi kasus), dimulai dari pada saat pelelangan sampai 
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proyek  berakhir, sehingga penyebab terjadinya faktor-faktor di atas lebih 
diketahui secara detail. 
• Obyek penelitian dapat dikembangkan pada jenis proyek konstruksi lain 
diluar proyek konstruksi gedung. 
• Penelitian dapat dikembangkan untuk melihat frekuensi dan probabilitas 
terjadinya keterlambatan proyek konstruksi gedung sehingga nantinya 
dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan manajemen resiko. 
• Jumlah responden dalam penelitian ini terlalu minim dibandingkan dengan 
jumlah variabel yang ada, sehingga jenis responden dapat diperluas 
dengan cara melibatkan pelaksana proyek, mandor dan sebagainya untuk 
menambah jumlah responden yang ada.  
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Dengan hormat, 
 
Bersama ini saya menyampaikan bahwa kuisioner survey pendahuluan saya buat untuk 
menjaring indikator-indikator penelitian yang ada. Kuisioner ini terdiri dari 65 
variabel yang mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi gedung di 
kotamadya dan kabupaten Kediri. 
 
Tujuan survey :  
Survey ini dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang didapatkan 
dari studi literatur, untuk kemudian ditanyakan kepada para ahli dan praktisi, 
apakah variabel-variabel tersebut cocok diterapkan pada proyek konstruksi 
gedung di kotamadya dan kabupaten Kediri, serta diharapkan ada variabel baru 
yang dapat ditambahkan dalam penelitian ini. 
 
Dengan berpartisipasi dalam kuisioner ini berarti Bapak/Ibu telah banyak 
membantu peneliti. Untuk kepentingan penelitian ini, segala informasi yang 
diberikan akan dijaga kerahasiaannya sehingga Bapak/Ibu dapat mengisi kuesioner ini 
dengan obyektif dan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu saat ini.  
 
Sebelumnya peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mengisi kuesioner. 
Untuk kepentingan validasi, peneliti berharap Bapak/Ibu tidak berkeberatan untuk 
dihubungi kembali. 
 
Agus Wibowo W. 
(Hp. 081330108808, email : feva_ind@hotmail.com) 
Lampiran 1 : Survey Pendahuluan 
 
 
 
 
 
 
KUISIONER SURVEY PENDAHULUAN 
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Petunjuk Pengisian : 
Dibawah ini ada beberapa indikator yang menjelaskan variabel 
penelitian berdasarkan teori yang ada.  Isilah kolom yang tersedia pada 
tabel berikut terhadap masing-masing indikator yang dapat menjelaskan 
variabel yang diteliti dengan memberikan tanda check list (√) pada kotak 
yang sudah disediakan apakah sesuai dengan karakteristik proyek 
konstruksi gedung di kabupaten dan kotamadya Kediri yang berpotensi 
dapat menyebabkan keterlambatan. Bilamana diperlukan tambahan 
variabel yang dianggap juga dapat menyebabkan keterlambatan harap 
ditambahkan pada pada kolom kosong yang sudah disediakan di bagian 
paling bawah. 
 
Data Responden 
1. Nama   :  
2. Jabatan (Pekerjaan) :  
3. Perusahaan (Instansi) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
63
Variabel Penelitian 
 
SETUJU TIDAK SETUJU
1 Inkonsistensi spesifikasi dan gambar
2 Keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek
3 Rendahnya harga kontrak akibat persaingan tinggi
4 Permasalahan subkontrak
5 Kualitas material
6 Masalah keuangan kontraktor
7 Kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk
8 Peraturan pemerintah 
9 Perubahan biaya bahan dan tenaga kerja
10 Persiapan dan persetujuan gambar perencanaan
11 Quality control
12 Metode pelaksanaan yang salah
13 Persiapan/penetapan rancangan tempat
14 Perubahan perintah kerja (Oral) oleh pemilik proyek
15 Permasalahan internal atau sub-surface
16 Pemutusan hubungan kerja
17 Kontrak tertulis yang buruk
18 Kondisi dalam tanah yang tidak terduga
19 Komunikasi antara kontraktor dan pemilik
20 Pengalaman kerja kontraktor yang tidak memadai
21 Kesalahan penjadwalan
22 Kesalahan atau kelalaian desain
23 Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi proyek
24 Perhitungan keperluan material
25 Perubahan desain
26 Waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi dan tes
27 Kontraktor tidak terorganisir dengan baik
28 Kekurangan material
29 Jumlah tenaga kerja
30 Produktifitas tenaga kerja
31 Permasalahan site management
32 Keahlian tenaga kerja
33 Kedisiplinan dan motivasi tenaga kerja
34 Penggantian tenaga kerja baru
35 Komunikasi antara tenaga kerja dan badan pembimbing
PUNYA PENGARUH TERHADAP 
KETERLAMBATAN PROYEK
NO VARIABEL
KONSTRUKSI GEDUNG DI KEDIRI
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SETUJU TIDAK SETUJU
36 Metode pelaksanaan yang salah
37 Kesalahan pelaksanaan
38 Manajemen kontrak
39 Struktur organisasi yang tidak tepat
40 Negosiasi terhadap persoalan yang terjadi
41 Intensitas curah hujan
42 Kondisi ekonomi
43 Kecelakaan kerja
44 Permasalahan dengan lingkungan sekitar
45 Jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis
46 Pengawasan proyek
47 Tempat penyimpanan bahan/material
48 Akses ke lokasi proyek
49 Kebutuhan ruang kerja
50 Lokasi proyek
51 …………………………………………..
52 …………………………………………..
53 …………………………………………..
54 …………………………………………..
55 …………………………………………..
56 …………………………………………..
57 …………………………………………..
58 …………………………………………..
59 …………………………………………..
60 …………………………………………..
NO VARIABEL
PUNYA PENGARUH TERHADAP 
KETERLAMBATAN PROYEK
KONSTRUKSI GEDUNG DI KEDIRI
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Dengan hormat, 
 
Bersama ini saya menyampaikan bahwa kuisioner survey saya buat untuk 
menyelesaikan Riset mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan Keterlambatan 
pada Proyek Konstruksi Gedung di Kabupaten dan Kotamadya Kediri sebagai 
syarat kelulusan. Saat ini saya menempuh program Magister Teknik Sipil 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Maka dari itu, besar 
harapan saya agar Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan untuk mengisi 
kuesioner ini. 
Identitas pribadi responden akan dirahasiakan dan informasi yang 
diberikan hanya akan digunakan untuk penelitian ini. Hasil penelitian akan saya 
informasikan kepada Bapak/Ibu sesudahnya.  
Sebelumnya peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mengisi 
kuesioner. Untuk kepentingan validasi, peneliti berharap Bapak/Ibu tidak berkeberatan 
untuk dihubungi kembali. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, saya haturkan 
terima kasih.  
 
 
Agus Wibowo W. 
(Hp. 081330108808, email : feva_ind@hotmail.com) 
Lampiran 2 : Kuesioner 
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Petunjuk Pengisian : 
 Dibawah ini adalah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keterlambatan 
proyek konstruksi gedung di Kabupaten dan Kotamadya Kediri, mohon berikan 
jawaban saudara menurut skala yang telah ditetapkan sebagai berikut: 
a) Untuk jawaban tidak setuju diberi skor 1 
b) Untuk jawaban agak setuju diberi skor 2 
c) Untuk jawaban setuju diberi skor 3 
d) Untuk jawaban sangat setuju diberi skor 4 
 
Data Responden 
1. Nama   :  
2. Jabatan (Pekerjaan) :  
3. Perusahaan (Instansi) :  
4. Nama Proyek  : 
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1 2 3 4
1 Inkonsistensi spesifikasi dan gambar
2 Keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek
3 Permasalahan subkontrak
4 Kualitas material
5 Masalah keuangan kontraktor
6 Kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk
7 Perubahan biaya bahan dan tenaga kerja
8 Persiapan dan persetujuan gambar perencanaan
9 Quality control
10 Metode pelaksanaan yang salah
11 Persiapan/penetapan rancangan tempat
12 Perubahan perintah kerja (Oral) oleh pemilik proyek
13 Permasalahan internal atau sub-surface
14 Pemutusan hubungan kerja
15 Kontrak tertulis yang buruk
16 Kondisi dalam tanah yang tidak terduga
17 Komunikasi antara kontraktor dan pemilik
18 Pengalaman kerja kontraktor yang tidak memadai
19 Kesalahan penjadwalan
20 Kesalahan atau kelalaian desain
21 Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi proyek
22 Perhitungan keperluan material
23 Perubahan desain
24 Waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi dan tes
25 Kontraktor tidak terorganisir dengan baik
26 Kekurangan material
27 Jumlah tenaga kerja
28 Produktifitas tenaga kerja
29 Permasalahan site management
30 Keahlian tenaga kerja
31 Kedisiplinan dan motivasi tenaga kerja
32 Penggantian tenaga kerja baru
33 Ketersediaan peralatan atau material bantu
34 Kualitas peralatan
35 Manajemen kontrak
36 Intensitas curah hujan
37 Kecelakaan kerja
38 Permasalahan dengan lingkungan sekitar
39 Jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis
40 Pengawasan proyek
41 Tempat penyimpanan bahan/material
42 Akses ke lokasi proyek
43 Kebutuhan ruang kerja
44 Lokasi proyek
PUNYA PENGARUH TERHADAP 
KETERLAMBATAN PROYEK
NO VARIABEL
KONSTRUKSI GEDUNG DI KEDIRI
SKALA
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 
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Lampiran 3 : Nama Kontraktor dan Jumlah Responden 
 
 
NO NAMA KONTRAKTOR JUMLAH RESPONDEN
1 ABYAN ZADA PERKASA, PT 2
2 BINTANG KADIRI, PT 2
3 KEMBANG JAWA PERMAI, PT 1
4 TRIPLE S PUTRA KEDIRI, PT 7
5 ARYADUTA SEKARSEMBADA, PT 2
6 BUMI PURNAMA RAYA, PT 4
7 CAHAYA PUTRA BANGUN PERSADA, PT 2
8 HISYAM PUTRA UTAMA, PT 1
9 IMMAS JAYA, PT 1
10 KEDIRI PUTRA, PT 6
11 KEMBANG KUNING, PT 2
12 MITRA KINETA, PT 4
13 PRAHETAM KABUL JAYA, PT 4
14 TRIPLE S, PT. 12
JUMLAH 50
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 
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Lampiran 4 : Hasil Survey Pendahuluan 
 
1 2 3 4 5
1 Inkonsistensi spesifikasi dan gambar √ √ √ X √ 4 80%
2 Keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek √ √ √ X √ 4 80%
3 Rendahnya harga kontrak akibat persaingan tinggi X √ X √ X 2 40%
4 Permasalahan subkontrak √ √ √ √ √ 5 100%
5 Kualitas material √ √ √ √ X 4 80%
6 Masalah keuangan kontraktor √ √ √ √ √ 5 100%
7 Kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk √ √ √ X √ 4 80%
8 Peraturan pemerintah X X X √ X 1 20%
9 Perubahan biaya bahan dan tenaga kerja √ √ √ √ X 4 80%
10 Persiapan dan persetujuan gambar perencanaan X √ √ √ √ 4 80%
11 Quality control √ √ √ X X 3 60%
12 Metode pelaksanaan yang salah √ √ √ X X 3 60%
13 Persiapan/penetapan rancangan tempat √ √ √ X √ 4 80%
14 Perubahan perintah kerja (Oral) oleh pemilik proyek √ √ √ X √ 4 80%
15 Permasalahan internal atau sub-surface X √ X √ √ 3 60%
16 Pemutusan hubungan kerja √ √ √ X √ 4 80%
17 Kontrak tertulis yang buruk √ √ √ X √ 4 80%
18 Kondisi dalam tanah yang tidak terduga √ √ √ √ X 4 80%
19 Komunikasi antara kontraktor dan pemilik √ √ √ X X 3 60%
20 Pengalaman kerja kontraktor yang tidak memadai √ √ √ X X 3 60%
21 Kesalahan penjadwalan √ √ √ X X 3 60%
22 Kesalahan atau kelalaian desain √ √ √ √ X 4 80%
23 Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi proyek √ √ √ X √ 4 80%
24 Perhitungan keperluan material √ √ √ X √ 4 80%
25 Perubahan desain √ √ √ √ √ 5 100%
26 Waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi dan tes √ √ √ X X 3 60%
27 Kontraktor tidak terorganisir dengan baik √ √ √ X √ 4 80%
28 Kekurangan material √ √ √ X √ 4 80%
29 Jumlah tenaga kerja √ √ √ √ √ 5 100%
30 Produktifitas tenaga kerja √ √ √ √ √ 5 100%
31 Permasalahan site management √ √ X X √ 3 60%
32 Keahlian tenaga kerja √ √ √ √ X 4 80%
33 Kedisiplinan dan motivasi tenaga kerja √ √ √ X √ 4 80%
34 Penggantian tenaga kerja baru √ √ √ √ √ 5 100%
35 Komunikasi antara tenaga kerja dan badan pembimbing X √ √ X X 2 40%
36 Ketersediaan peralatan atau material bantu √ √ √ √ √ 5 100%
37 Kualitas peralatan √ √ √ √ √ 5 100%
38 Manajemen kontrak √ X √ √ √ 4 80%
39 Struktur organisasi yang tidak tepat X X √ X √ 2 40%
40 Negosiasi terhadap persoalan yang terjadi X √ X √ X 2 40%
41 Intensitas curah hujan √ √ √ √ √ 5 100%
42 Kondisi ekonomi X X √ X √ 2 40%
43 Kecelakaan kerja √ √ √ √ √ 5 100%
44 Permasalahan dengan lingkungan sekitar √ √ √ √ √ 5 100%
45 Jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis √ √ √ X √ 4 80%
46 Pengawasan proyek √ √ √ X √ 4 80%
47 Tempat penyimpanan bahan/material √ √ √ X √ 4 80%
48 Akses ke lokasi proyek √ √ √ √ √ 5 100%
49 Kebutuhan ruang kerja √ √ √ X √ 4 80%
50 Lokasi proyek √ √ √ X √ 4 80%
Keterangan : 
Jawaban √ berarti responden setuju
Jawaban X berarti responden tidak setuju
NO VARIABEL
PUNYA PENGARUH TERHADAP 
JUMLAH PROSENTASE
KETERLAMBATAN PROYEK
KONSTRUKSI GEDUNG DI KEDIRI
RESPONDEN
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
  
77
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Lampiran 5 : Hasil Survey Utama 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 Inkonsistensi spesifikasi dan gambar 2 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 4 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 2
2 Keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 3 3 2 4 1 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4
3 Permasalahan subkontrak 2 3 3 4 3 4 4 4 3 1 2 3 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 1 4 4 3 2
4 Kualitas material 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 2 1 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 4 4 2 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 2 4
5 Masalah keuangan kontraktor 3 4 2 4 4 4 4 4 2 1 1 4 3 4 3 3 1 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 2 3 4
6 Kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk 2 4 2 4 3 4 3 4 2 1 2 4 2 3 3 3 1 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 2 4 2 2 3 4 3 2 3
7 Perubahan biaya bahan dan tenaga kerja 1 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 1 1 1 2 3 4 3 3 1 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2
8 Persiapan dan persetujuan gambar perencanaan 3 4 2 4 3 4 4 3 2 1 2 2 4 1 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 4 2 4 1 3 2 3 4 2 3 3
9 Quality control 2 4 3 4 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 1 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 4
10 Metode pelaksanaan yang salah 2 4 4 4 4 4 3 4 1 1 2 4 1 2 2 2 3 2 3 1 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 1 2 2 4 4 4 4 3 1 2 3 1 4 4 4 1 4
11 Persiapan/penetapan rancangan tempat 2 4 2 4 3 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 4 4 3 4 1 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4
12 Perubahan perintah kerja (Oral) oleh pemilik proyek 2 4 3 4 4 4 4 4 3 1 3 4 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4 4 4 3 1 2 4 1 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 2 4
13 Permasalahan internal atau sub-surface 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 1 1 2 4 1 2 2 2 3 2 3 1 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2
14 Pemutusan hubungan kerja 1 4 2 2 3 4 4 4 1 2 1 4 4 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 4 2 4 2 4 1 3 4 4 4 2
15 Kontrak tertulis yang buruk 2 4 3 4 3 4 4 4 1 2 1 4 3 1 2 1 1 1 2 1 3 3 3 4 2 2 1 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 4 1 4 2 4 3 4
16 Kondisi dalam tanah yang tidak terduga 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 2 4
17 Komunikasi antara kontraktor dan pemilik 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 1 3 4 2 4 4 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 4 4 1 4 4 3 4 4
18 Pengalaman kerja kontraktor yang tidak memadai 2 4 2 4 4 4 4 4 3 1 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 2 2 4
19 Kesalahan penjadwalan 1 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 2 3 2 1 3 2 3 4 3 4 4 3 2 4 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4
20 Kesalahan atau kelalaian desain 2 4 2 4 3 4 4 4 3 1 2 4 2 2 2 3 1 1 3 1 4 3 3 4 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4
21 Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi proyek 2 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 4 2 1 2 3 1 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 2 1 2 2 4 2 4 4 4
22 Perhitungan keperluan material 2 4 2 4 3 4 4 2 2 1 2 4 1 1 4 3 1 3 3 3 4 2 3 4 2 2 2 4 3 2 3 3 3 1 3 4 2 4 3 4 4 1 1 4 2 1 2 4 4 4
NO VARIABEL
PUNYA PENGARUH TERHADAP KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG DI KEDIRI
RESPONDEN
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
23 Perubahan desain 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 3 2 1 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2
24 Waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi dan tes 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 4 4 1 2 3 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 1 3 4 4 4
25 Kontraktor tidak terorganisir dengan baik 2 4 2 4 3 4 4 3 2 1 2 4 2 1 2 2 2 1 2 1 4 3 3 3 4 4 2 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 4 3 4 4 2 1 2 2 1 2 4 4 4
26 Kekurangan material 4 4 2 4 4 4 4 4 2 1 1 4 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 4 2 2 2 3 4 2 1 1 4 4 4
27 Jumlah tenaga kerja 3 4 2 4 4 4 4 4 3 1 2 4 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 2 2 4 1 2 3 3 1 2 4 1 2
28 Produktifitas tenaga kerja 2 4 2 4 4 4 4 4 3 1 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 3 3 1 2 4 2 3
29 Permasalahan site management 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 1 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 2 1 1 4 4 4
30 Keahlian tenaga kerja 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 1 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 4
31 Kedisiplinan dan motivasi tenaga kerja 2 4 2 4 4 4 4 4 3 1 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 1 2 4 3 4
32 Penggantian tenaga kerja baru 2 4 2 4 4 4 4 4 1 2 2 4 1 2 3 1 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 4 2 3 2 4 4 3 2 1 2 3 1 2 2 4 4 4
33 Ketersediaan peralatan atau material bantu 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3
34 Kualitas peralatan 2 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3
35 Manajemen kontrak 2 4 2 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 1 3 2 1 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 1 3 2 3 2 4 3 1
36 Intensitas curah hujan 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3
37 Kecelakaan kerja 1 4 3 4 4 4 3 2 4 2 2 4 2 3 3 3 1 1 3 1 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 2 2 4 2 3
38 Permasalahan dengan lingkungan sekitar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4
39 Jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4
40 Pengawasan proyek 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4
41 Tempat penyimpanan bahan/material 2 4 3 4 4 4 4 4 1 1 2 4 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 1 2 3 4 4 4 4 2 1 2 1 1 2 4 3 4
42 Akses ke lokasi proyek 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 2 3
43 Kebutuhan ruang kerja 3 4 3 2 4 4 4 4 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 3 3
44 Lokasi proyek 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3
NO VARIABEL
PUNYA PENGARUH TERHADAP KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG DI KEDIRI
RESPONDEN
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Lampiran 6 : Uji Validitas 
 
Hasil Uji Validitas 44 Item 
 
No Item Korelasi Signifikan Ket 
1 Inkonsistensi spesifikasi dan gambar 0,541 0,000 valid 
2 Keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek 0,524 0,000 valid 
3 Permasalahan subkontrak 0,614 0,000 valid 
4 Kualitas material 0,511 0,000 valid 
5 Masalah keuangan kontraktor 0,685 0,000 valid 
6 Kualitas pekerjaan kontraktor yang buruk 0,603 0,000 valid 
7 Perubahan biaya bahan dan tenaga kerja 0,613 0,000 valid 
8 Persiapan dan persetujuan gambar perencanaan 0,534 0,000 valid 
9 Quality control 0,667 0,000 valid 
10 Metode pelaksanaan yang salah 0,651 0,000 valid 
11 Persiapan/penetapan rancangan tempat 0,644 0,000 valid 
12 Perubahan perintah kerja (Oral) oleh pemilik proyek 0,789 0,000 valid 
13 Permasalahan internal atau sub-surface 0,218 0,129 tidak valid 
14 Pemutusan hubungan kerja 0,475 0,000 valid 
15 Kontrak tertulis yang buruk 0,712 0,000 valid 
16 Kondisi dalam tanah yang tidak terduga 0,735 0,000 valid 
17 Komunikasi antara kontraktor dan pemilik 0,456 0,001 valid 
18 Pengalaman kerja kontraktor yang tidak memadai 0,564 0,000 valid 
19 Kesalahan penjadwalan 0,652 0,000 valid 
20 Kesalahan atau kelalaian desain 0,686 0,000 valid 
21 Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi proyek 0,711 0,000 valid 
22 Perhitungan keperluan material 0,686 0,000 valid 
23 Perubahan desain 0,647 0,000 valid 
24 Waktu tunggu untuk persetujuan inspeksi dan tes 0,592 0,000 valid 
25 Kontraktor tidak terorganisir dengan baik 0,747 0,000 valid 
26 Kekurangan material 0,596 0,000 valid 
27 Jumlah tenaga kerja 0,613 0,000 valid 
28 Produktifitas tenaga kerja 0,813 0,000 valid 
29 Permasalahan site management 0,282 0,112 tidak valid 
30 Keahlian tenaga kerja 0,709 0,000 valid 
31 Kedisiplinan dan motivasi tenaga kerja 0,721 0,000 valid 
32 Penggantian tenaga kerja baru 0,705 0,000 valid 
33 Ketersediaan peralatan atau material bantu 0,677 0,000 valid 
34 Kualitas peralatan 0,449 0,001 valid 
35 Manajemen kontrak 0,604 0,000 valid 
36 Intensitas curah hujan 0,643 0,000 valid 
37 Kecelakaan kerja 0,629 0,000 valid 
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(Lanjutan) Hasil Uji Validitas 
 
No Item Korelasi Signifikan Ket 
38 Permasalahan dengan lingkungan sekitar 0,484 0,000 Valid 
39 Jangka waktu pelaksanaan yang tidak realistis 0,56 0,000 Valid 
40 Pengawasan proyek 0,612 0,000 Valid 
41 Tempat penyimpanan bahan/material 0,818 0,000 Valid 
42 Akses ke lokasi proyek 0,734 0,000 Valid 
43 Kebutuhan ruang kerja 0,603 0,000 Valid 
44 Lokasi proyek 0,693 0,000 Valid 
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Lampiran 7 : Uji Reliabilitas 
 
 
Uji Reliabilitas 44 Item 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,960 44 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
130,0800 618,565 24,87096 44 
 
 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig 
Between People 688,856 49 14,058   
Within People Between Items 98,091 43 2,281 4,098 ,000 
Residual 1172,864 2107 ,557   
Total 1270,955 2150 ,591   
Total 1959,811 2199 ,891   
Grand Mean = 2,9564 
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Uji Reliabilitas 42 Item 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,964 42 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
124,5800 605,106 24,59890 42 
 
 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig 
Between People 705,957 49 14,407   
Within People Between Items 92,420 41 2,254 4,337 ,000 
Residual 1044,223 2009 ,520   
Total 1136,643 2050 ,554   
Total 1842,600 2099 ,878   
Grand Mean = 2,9662 
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Lampiran 7 : Hasil Analisa Faktor 
 
KMO and Bartlett's Test
,592
2271,689
861
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
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Total Variance Explained
17,391 41,406 41,406 17,391 41,406 41,406 6,228 14,828 14,828
3,326 7,919 49,325 3,326 7,919 49,325 5,412 12,886 27,714
2,906 6,918 56,244 2,906 6,918 56,244 4,736 11,276 38,990
2,237 5,326 61,570 2,237 5,326 61,570 4,395 10,463 49,454
1,863 4,436 66,007 1,863 4,436 66,007 3,068 7,304 56,758
1,551 3,692 69,699 1,551 3,692 69,699 2,676 6,372 63,129
1,248 2,970 72,669 1,248 2,970 72,669 2,380 5,666 68,796
1,142 2,720 75,389 1,142 2,720 75,389 1,977 4,706 73,502
1,108 2,638 78,027 1,108 2,638 78,027 1,900 4,525 78,027
,931 2,217 80,244
,917 2,182 82,426
,849 2,022 84,449
,756 1,799 86,247
,716 1,706 87,953
,621 1,479 89,432
,599 1,426 90,858
,494 1,177 92,035
,443 1,055 93,090
,407 ,969 94,058
,378 ,900 94,958
,329 ,784 95,742
,290 ,691 96,433
,255 ,608 97,041
,221 ,525 97,566
,172 ,409 97,975
,159 ,379 98,355
,122 ,291 98,646
,115 ,274 98,919
,086 ,204 99,124
,072 ,171 99,295
,059 ,140 99,435
,056 ,133 99,567
,044 ,105 99,673
,036 ,086 99,758
,031 ,074 99,832
,021 ,051 99,883
,018 ,044 99,926
,016 ,038 99,964
,007 ,017 99,981
,003 ,007 99,989
,003 ,006 99,995
,002 ,005 100,000
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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